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Návrh uznesenia   

Dozornej rady Sociálnej poisťovne   

   

   

Dozorná rada Sociálnej poisťovne   

   

berie na vedomie   

 

Správu o výsledku finančnej kontroly na mieste, vykonanej hlavným kontrolórom Sociálnej 

poisťovne v Sociálnej poisťovni, ústredie„ Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu 

na Nevädzovej ulici v Bratislave“. 

                        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 

  

 

 

 



 

Predkladacia správa     

 

Hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne - podľa § 245c písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) – 

vykoná kontrolu, ak mu to uloží Dozorná rada Sociálnej poisťovne (ďalej len „DR SP“). 

Na základe uznesenia DR SP č. 13/01/21 písm. b), prijatého na 1/21 zasadnutí DR SP, 

konaného dňa 16. februára 2021 vykonal hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a zamestnanci 

útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej poisťovne finančnú kontrolu na mieste v Sociálnej 

poisťovni, ústredie s cieľom overenia hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými 

prostriedkami správneho fondu Sociálnej poisťovne, ústredie pri uskutočnení stavebných prác 

„Sociálna poisťovňa, ústredie – modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave“.  

Finančná kontrola na mieste bola procesne vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).    

          Podľa § 245c písm. b) bodu 3 zákona o sociálnom poistení hlavný kontrolór Sociálnej 

poisťovne predkladá Dozornej rade Sociálnej poisťovne správu o výsledku kontroly na jej 

najbližšom zasadnutí.     
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SPRÁVA  

O VÝSLEDKU FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE, VYKONANEJ  

HLAVNÝM KONTROLÓROM SOCIÁLNEJ POISŤOVNE  

V SOCIÁLNEJ POISŤOVNI, ÚSTREDIE 

„SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ÚSTREDIE – MODERNIZÁCIA AREÁLU NA 

NEVÄDZOVEJ ULICI  V BRATISLAVE“  

 

ZHRNUTIE A ZÁVERY 

I. 

ZHRNUTIE 

V súlade s uznesením Dozornej rady Sociálnej poisťovne č. 13/01/21 písm. b) vykonal 

hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Sociálnej 

poisťovne finančnú kontrolu na mieste (ďalej len „FKnM“) v Sociálnej poisťovne, ústredie 

podľa zákona o finančnej kontrole. 

 

Cieľ FKnM: overenie hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými 

prostriedkami správneho fondu pri uskutočnení stavebných prác „Sociálna poisťovňa, ústredie 

– modernizácia areálu na Nevädzovej ulici v Bratislave“ (ďalej len „modernizácia areálu“). 

 

         Kontrolované obdobie: obdobie realizácie investičnej akcie od zámeru po finančné 

operácie, v ktorých sa pokračuje alebo sú vykonané, právne úkony a iné úkony majetkovej 

povahy, vykonané ku dňu predpokladaného termínu začatia FKnM, ktorým bol 6. apríl 2021. 

 

         Oprávnená osoba: hlavný kontrolór Sociálnej poisťovne a zamestnanci útvaru 

hlavného kontrolóra. 

 

          Povinná osoba: Sociálna poisťovňa, ústredie, zastúpená Ing. Jurajom Káčerom – 

generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne. 

 

          Dokladová kontrola bola vykonávaná od 7. apríla 2021 do 30. júna 2021. 

 

        

           Predmetom FKnM boli v súlade s vyššie uvedeným cieľom tieto overované oblasti: 

 

1. zámer realizácie modernizácie areálu (závery Dozornej rady Sociálnej poisťovne, 

vypracovanie investorského zámeru) a skutkový stav po modernizácii 

2. investičný zámer -verejné obstarávanie, zmluvný vzťah, rozpočet, fakturácia, 

účtovanie 

3. projektová dokumentácia - verejné obstarávanie, rozpočet, zmluvný vzťah, 

fakturácia, účtovanie 

4. stavebné práce - verejné obstarávanie, rozpočet, zmluvný vzťah, fakturácia, 

účtovanie, priebeh stavebných prác (projektová dokumentácia, stavebný dozor, 

zápisy z kontrolných dní, stavebný denník) 

5. stavebný dozor - verejné obstarávanie, rozpočet, zmluvný vzťah, fakturácia, 

účtovanie 
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6. ostatné náklady súvisiace s modernizáciou – fakturácia, účtovanie 

7. vykonávanie základnej finančnej kontroly finančných operácií alebo ich častí 

v súvislosti s realizáciou modernizácie areálu. 

       

Vzhľadom na zistené nedostatky bol vypracovaný „Návrh správy z vykonanej FKnM“ 

zo dňa 14. júla 2021. Oboznámenie povinnej osoby s obsahom návrhu správy e – mailom 

bolo vykonané dňa  15. júla 2021 . 

 Zistené nedostatky: 

- úhrada faktúry č.1152020118 od združenia Doprastav – INGSTEEL – Nevädzova 

v sume 62 672,38 € bez rozpočtového krytia – rozpočtové opatrenie – navýšenie 

rozpisu rozpočtu na príslušnej finančnej položke bolo zrealizované až po úhrade 

predmetnej faktúry – jednorazový, nesystémový nedostatok 

- nepresné, neúplné vykonávanie, resp. nevykonanie  základnej finančnej kontroly. 

 

Oprávnenou osobou boli povinnej osobe navrhnuté nasledovné odporúčania: 

 

1. Vstupovať do záväzku len na základe zabezpečenia finančných prostriedkov 

v príslušnom rozpočte – dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o sociálnom 

poistení, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných 

predpisov SP, týkajúcich sa rozpočtového procesu v SP. 

2. Dodržiavať ustanovenia zákona o finančnej kontrole a príslušných vnútorných 

predpisov SP s cieľom dôkladného overovania finančných operácií a ich častí v ich 

jednotlivých fázach za účelom zamedzenia vzniku nezrovnalostí, nesprávností, vzniku 

neoprávnených výdavkov pri vykonávaní finančných operácií alebo ich častí. 

3. Evidenciu rozpočtovania, čerpania kapitálových výdavkov v SP viesť jednoznačne, 

jasne, chronologicky, analyticky podľa jednotlivých investičných akcií – nielen ako 

celku, ale podľa príslušných etáp realizácie investičnej akcie a konkrétnych plnení 

(zmluvy, objednávky) v rámci investičnej akcie, a to z hľadiska rozpočtu, jeho úprav, 

identifikácie výdavkov, použitia rozpočtovej klasifikácie.  

 

Povinná osoba nepodala v lehote, určenej oprávnenou osobou (22. júl 2021 do 10:00 hod.)  

námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie 

písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení. 

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení bola oprávnenou osobou 

určená v termíne do 28. augusta 2021. 

Lehota na splnenie prijatých opatrení bola oprávnenou osobou určená v termíne do 30. 

septembra 2021. 

Správa o výsledku FKnM bola vypracovaná dňa 23. júla 2021. 

FKnM bola skončená dňom zaslania správy o výsledku FKnM povinnej osobe (e – mail) 

dňa 23. júla 2021. 
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II. 

ZÁVERY 

 

 Oprávnená osoba na základe vykonanej FKnM konštatuje nasledovné: 

1. Modernizácia areálu Sociálnej poisťovne na Nevädzovej ulici v Bratislave je za posledné 

roky najväčšia investičná akcia, realizovaná Sociálnou poisťovňou. Zámer zrealizovať 

modernizáciu areálu  vyplynul z uznesenia DR SP č. 102/06/14 ( 6/14 zasadnutie zo dňa 15. 

decembra 2014). Dôvodom bolo riešenie nedostatku administratívnych plôch a priestorov pre 

optimálne zabezpečenie prevádzky  Sociálnej poisťovne, ústredie a zároveň vyriešiť 

nevyhovujúci stavebno- technický stav predmetnej nehnuteľnosti, ktorá od ukončenia 

výstavby v 80 – tych rokoch minulého storočia slúži na kancelárske účely a prechodné 

ubytovanie vlastných zamestnancov Sociálnej poisťovne. Objekt použitím príslušných 

stavebných prác a technológií dosiahol najvyššiu triedu energetickej hospodárnosti – triedu 

A. Po dokončení modernizácie  (I. etapy), po skolaudovaní objektu a jeho zavedení do 

používania je plánovaná II. etapa modernizácie areálu s cieľom naplnenia strategických 

zámerov Sociálnej poisťovne: efektívne hospodárenie a sústredenie pracovísk v Bratislave do 

objektov vo vlastníctve Sociálnej poisťovne. 

 

2. Zistené nedostatky nepovažuje oprávnená osoba za nedostatky závažného charakteru, 

pričom pri výkone FKnM zohľadnila aj špecifiká financovania a hospodárenia Sociálnej 

poisťovne, osobitne v nadväznosti na zákon o sociálnom poistení. 

 

3. Cieľom navrhnutých odporúčaní je najmä prispieť k zdokonaleniu jednotlivých procesov 

pri realizácii  podobných akcií Sociálnou poisťovňou v budúcom období. V tejto súvislosti sa 

ako  najvýznamnejšie odporúčanie javí skvalitnenie a konkretizácia účtovnej a operatívnej 

evidencie podľa jednotlivých investičných akcií a ich podrobné sledovanie z hľadiska plnenia 

rozpočtu finančných prostriedkov, skutočného čerpania rozpočtovaných finančných 

prostriedkov, plnenia zmluvných dojednaní, časového hľadiska realizácie investičnej akcie. 

Operatívna dostupnosť relevantných odborných informácií je dôležitou súčasťou efektívneho 

finančného riadenia Sociálnej poisťovne.  

 

4. Oprávnená osoba odporúča zlepšenie kvality pri vykonávaní základnej finančnej kontroly 

jednotlivých finančných operácií alebo ich častí podľa zákona o finančnej kontrole, aby 

základná finančná kontrola nebola vykonávaná formálne. V neposlednom rade, dôsledným, 

úplným, presným a adresným vykonávaním základnej finančnej kontroly je možné 

predchádzať nedostatkom, nezrovnalostiam a pochybeniam už pred  realizáciou finančných 

operácií alebo ich častí. 

 

 

 

 

 


