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1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 
 
1.1 DODÁVATEĽSKÝ SYSTÉM 
STAVBA                                                                                                                                                                        
Názov stavby : Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava  
                                                                                        Rekonštrukcia výťahu  
 

INVESTOR                                                                                                                                                                       
Investor                  Sociálne poisťovňa – ústredie, Bratislava  
                                                                                        ul. 29. Augusta č.8 a 10, 813 63 Bratislava 
    

PROJEKTANT                                                                                                                                                                    
názov :       VPÚ DECO Bratislava, a.s. 
 Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
DODÁVTEĽ STAVBY                                                                                                                                                                    
       bude určený výberovým konaním 
  
 Zámerom investora je rekonštrukcia jestvujúceho výťahu budovy č. 8, ktorý je osobno-nákladný 
s nosnosťou 630 kg a rýchlosťou 1m/s so siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonaní 
vyrovnávajúcich 7 schodov od nástupu do objektu. Vzhľadom na prepravu veľkého množstva spisových 
archívnych dokumentov cca 1500 kg za deň. Požiadavka je riešenie vstup do výťahu bol z exteriéru cez 
prechodnú výťahovú kabínu. Výškové vyrovnanie bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu. Vstup do 
výťahovej šachty z exteriéru bude mať prekrytie markízou pred nepriaznivým vplyvom počasia.  

Výťah bude nový trakčný s motorom v jestvujúcej výťahovej strojovni šachtou a výťah bude mať 
nosnosťou 630 kg s veľkosťou výťahovej kabíny 1100x1400 mm. Rýchlosť výťahu 1 m/s. Rozmery výťahovej 
šachty sú jestvujúce 1750 mm x 1750 mm. Výška zdvihu výťahu je 20,650 m. 
Výškové vyrovnanie bude cez stabilnú vyrovnávaciu zdvíhaciu plošinu s pôdorysnými rozmermi 1500 x 1500 mm 
zo zdvihom max. 930 mm 

 
 

1.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A PREVÁDZKOVÁ SÚBORY 
Stavebné objekty 

obj. 01 Rekonštrukcia výťahu  
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1.3  POVRCH STAVENISKA 
 Terén staveniska je rovinný a povrch pozostáva z asfaltových spevnených plôch.  
 
2.   KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

Projekt organizácie stavby Rekonštrukcie výťahu Sociálnej poisťovne – ústredie na ul. 29.augusta 
v Bratislave Staré Mesto je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy SR t.j. zákona č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebný zákon ), 
Údaje o zabezpečení stavby v  nadväznosti na členenie stavby 
 Spevnené plochy pre zriadenie skládok zabudovávaného materiálu vybraného dodávateľa navrhujeme 
realizovať výhradne v hraniciach zriadeného vonkajšieho staveniska, na pozemkoch stavebníka.  
 
2.1  REALIZÁCIA OBJEKTOV 
Realizácia výstavby Stavba sa bude realizovať pomocou drobných stavebných mechanizmov.  
Ukončenie stavby 

Komplexné, garančné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác v rozsahu STN a požiadaviek 
projektu odbornej profesií. Dodávateľ stavby a dodávateľ technológie odovzdá investorovi všetky protokoly o 
vykonaných skúškach a revízne správy. Ďalej odovzdá certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných 
v stavebnom objekte. Vykoná funkčné skúšky všetkých zariadení, ktorými preukáže, že objekt bol zrealizovaný 
podľa projektového riešenia a spĺňa požadované parametre. 
 
Zvláštne opatrenia 
a) Po ukončení výstavby dodávateľ stavby, upraví stavbou znehodnotené príslušné úseky vnútorných priestorov 
objektu podľa rozsahu požiadaviek užívateľa. 
b) Odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území realizovať zásadne v bez 
napäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom správcu objektu v termínoch dohodnutých. Na 
stavenisku bude dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať všetky energetické zariadenia  a ich ochranné 
pásma a nadväzujúcich legislatívnych predpisov. 
c)  Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť na stavbu musí byť preukázateľne poučený a overený 
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu. Rovnaké podmienky sa vzťahujú aj ostatných zamestnancov 
s prekročenou lehotou periodicity školenia BOZP. 
d) Zhotoviteľ stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách predmetnej stavby 
musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať platné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP. 
e) Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať 
činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú 
kvalifikáciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 resp. zodpovedá za jej platnosť. 
f) Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný za správne a sústavné vyhodnocovanie rizík pri všetkých 
pracovných činnostiach a prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
g)  Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. 
z. zamestnancom s expozíciou nebezpečným faktorom v pracovnom prostredí. 

 
2.2  KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
Charakteristika navrhovaného staveniska 
V zmysle Zákona č.50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, 
spracovateľ predmetného POV ako stavenisko navrhuje:  
- plocha zdvíhacej plošiny (vonkajšie stavenisko) a plocha pri dverách výťahovej šachte 
Hranica riešených priestorov stavby 

Hranica riešených priestorov je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby.  
Vjazd a výjazd zo zriadeného staveniska  

Vjazd a výjazd zo stavby navrhujeme z mestskej komunikácie 29. augusta. 
 

3.    ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ENERGIAMI 
3.1  VODA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 

Zabezpečenie vody pre stavbu navrhujeme riešiť z miestnosti čajovej kuchynky na 1. podlaží.  
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 Potreba vody na 1 pracovný deň bude pre účely :  
a/ hygienické zariadenia        3 prac x  30 l                          90 l  
e/ voda pre zámesy omietky, betónu                         20 l            
                                                                                                              110 l 
 
Základné požiadavky na zabezpečenie požiarnej vody na stavenisku  

Požiarna voda bude zabezpečená z vonkajšieho hydrantu na ulici 29. augusta v Bratislave. Požiarna 
voda bude na stavenisku zabezpečovaná v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400. 
 
3.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 

Z dôvodu zabezpečenia elektrickej energie je potrebné aby dodávateľ zabezpečil napojenie 
staveništného rozvádzača z rozvádzača NN budovy č.8 – presné podmienky určí technický zástupca ( energetik 
) investora. Staveništný rozvádzač bude vybavený podružným meraním spotreby elektrickej energie, 
spotrebovanej dodávateľom stavby. 

Pre stavebné účely sa potreba elektrickej energie uvažuje pre nasledovné hlavné zariadenia:  
-     ostatná drobná spotreba cca                                 3,00kW                                                  
spolu:                                                                                 3,00kW 

 
  Koeficient súdobosti 3,00kW x 0,70 = 2,10kW 
za odber elektr. energie bude na základe merania podružným elektromerom. 
Staveniskový telefón 

Požiadavka vybraného dodávateľa na telefónny signál na zriadenom stavenisku bude dočasne 
zabezpečená bezdrôtovým spojením ( mobil).  
 
4. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 Likvidácia staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia bude prebiehať priebežne a musí 
byť uskutočnená do 2 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia 
nedokončené práce. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ ponechať iba stroje a materiál, potrebný na 
odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko 
najneskôr do 1 dní.  

 
5. PRACOVNÍCI 

Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe  
Orientačne predpokladáme nasadenie cca 3 zamestnancov naraz. Skutočne nasadené kapacity spresní vyšší 
dodávateľ stavby do zahájenia prác zohľadňujúc predpokladaný postup výstavby.  
 
Sociálne zabezpečenie nasadených pracovníkov stavby 
Zohľadňujúc podmienky a polohu zriadeného staveniska  konštatujeme: 
-  ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhované stavenisko      
-  stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom                                
- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami vybraného 
vyššieho dodávateľa    
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku, lekárnička bude u stavbyvedúceho resp. 
v nemocničných zariadeniach mesta. Podrobne určí traumalogický plán spracovaný dodávateľom stavby podľa 
svojej organizačnej štruktúry s určením zodpovednosti riadiacich pracovníkov. 
 
6. DOPRAVA MATERIÁLOV 
 Doprava materiálov je možná kolovými vozidlami po komunikáciách mesta Bratislava. Odvoz 
prebytočného materiálu – stavebnej sute na stavebného objektu sa bude zabezpečovať odvozom do vzdialenosti 
25 km. 
  
7. POŽIARNA OCHRANA 
 Vybraný dodávateľ budú na stavbe v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej 
problematike hlavne  zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,  vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., 
vyhlášku MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a  STN 92 0201-1,2,3,4.  
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Skladovanie materiálov a umiestnenie strojov, zariadení nesmie zužovať ani zahatať únikové cesty.  
 
8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 
Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF) 

Nedôjde k záberu k záberu PPF resp. LPF stavbou. 
 
Ochrana životného prostredia 

Všeobecne konštatujeme, že samotný objekt Rekonštrukcia výťahu budovy „C“ ako i navrhovaný postup 
výstavby nebude mať zásadne negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude 
mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby  

Vzhľadom k polohe navrhovaného objektu bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné 
podmienky, zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie. 
 
a. Z hľadiska ochrany ovzdušia 
- stavebná činnosť musí rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 137/2010 Z. z.  
 
b. Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami   
 samotná stavba nie je zdrojom hluku ani vibrácii 
- stavba musí rešpektovať požiadavky vplývajúce z Zákona č. 355/2007 Z.z a Zákona č. 204/2014 o ochrane, 

podpore  rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií  
- užívanie stavby musí rešpektovať podmienky vyplývajúce z nariadenia mesta (problematika nočného kľudu 

po 22.oo hod.) 
 
c. Koncepcia  riešenia nakladania  odpadmi 

Nakladanie s odpadmi počas výstavby, ako aj počas prevádzky bude riešené v zmysle zákona č. 
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Počas výstavby a počas prevádzky sa predpokladá, že budú vznikať odpady bežné pre stavebnú 
činnosť. Dodávateľ doloží ku kolaudácii doklady o zlikvidovaní uvedeného druhu odpadu. Dodávateľ musí viesť 
evidenciu o druhu a množstve odpadov s ktorými bude nakladať za každý odpad samostatne na predpísanom 
tlačive vyhl. č. 366/2015 Z. z.  

Vzniknuté odpady stavby sú zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
katalóg odpadov nasledovne: 
Realizácia stavby - vzhľadom na charakter stavby predpokladáme produkciu nasledovných odpadov: 
Por. č. Katal. číslo Názov odpadu kategória Mn. odp. /t/rok/ 
1. 17 01 01 Betón  O 1,000 
4. 17 03 02 Asfalt  N 0,250 
5. 17 04 05 Železo a oceľ   O 1,200 
6. 17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 1,800 

Odpady zo stavby budú v celom rozsahu odvezené na skládku stavebnej sute, vzdialenej od staveniska 
cca 25 km. 
 
Nakladanie s odpadmi 
 Odpady budú znehodnocované podľa uzavretej zmluvy o likvidácii odpadu medzi prevádzkovateľom 
a oprávnenou organizáciou na likvidáciu daného odpadu.  
 
 
 
Bratislava, 12 / 2016 
Vypracoval : Ing. arch. Milan Dvorský 
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