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1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

1.1 DODAVATEL'SKY SYSTEM

STAVBA

Nazov stavby : Socialne poist'oviia — Ustredie, Bratislava
Rekonstrukcia vytahu

INVESTOR

Investor Socialne poist'oviia — Ustredie, Bratislava
ul. 29. Augusta ¢.8 a 10, 813 63 Bratislava

PROJEKTANT

nazov VPU DECO Bratislava, a.s.
Za kasarnou 1, 831 03 Bratislava

DODAVTEL STAVBY

bude uréeny vyberovym konanim

Zamerom investora je rekonstrukcia jestvujuceho vytahu budovy €. 8, ktory je osobno-nékladny
s nosnostou 630 kg arychlostou 1m/s so siedmimi stanicami so vstupom z interiéru budovy po prekonani
vyrovnavajucich 7 schodov od nastupu do objektu. Vzhfadom na prepravu velkého mnoZstva spisovych
archivnych dokumentov cca 1500 kg za def. Poziadavka je rieSenie vstup do vytahu bol z exteriéru cez
prechodnu vytahovu kabinu. VySkové vyrovnanie bude cez stabilnu vyrovnavaciu zdvihaciu ploSinu. Vstup do
vytahovej Sachty z exteriéru bude mat prekrytie markizou pred nepriaznivym vplyvom pocasia.

Vytah bude novy trakény s motorom v jestvujucej vytahovej strojovni Sachtou avytah bude mat
nosnostou 630 kg s velkostou vytahovej kabiny 1100x1400 mm. Rychlost vytahu 1 m/s. Rozmery vytahovej
Sachty su jestvujuce 1750 mm x 1750 mm. VySka zdvihu vytahu je 20,650 m.

V/ySkové vyrovnanie bude cez stabilni vyrovnavaciu zdvihaciu ploSinu s pédorysnymi rozmermi 1500 x 1500 mm
z0 zdvihom max. 930 mm

1.2 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A PREVADZKOVA SUBORY
Stavebné objekty
obj. 01 Rekonstrukcia vytahu
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13 POVRCH STAVENISKA
Terén staveniska je rovinny a povrch pozostava z asfaltovych spevnenych pléch.

2. KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Projekt organizacie stavby Rekon$trukcie vytahu Sociélnej poistovne — Ustredie na ul. 29.augusta
v Bratislave Staré Mesto je vypracovany v zmysle platnej legislativy SR t.). zakona €.50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebny zékon ),
Udaje o zabezpeéeni stavby v nadviznosti na élenenie stavby

Spevnené plochy pre zriadenie sklddok zabudovavaného materialu vybraného dodavatela navrhujeme
realizovat vyhradne v hraniciach zriadeného vonkajSieho staveniska, na pozemkoch stavebnika.

2.1 REALIZACIA OBJEKTOV
Realizacia vystavby Stavba sa bude realizovat pomocou drobnych stavebnych mechanizmov.
Ukongéenie stavby

Komplexné, garanéné skusky prebehnu ako suCast stavebnych prac v rozsahu STN a poziadaviek
projektu odbornej profesii. Dodavatel stavby a dodavatel technolgie odovzda investorovi vSetky protokoly o
vykonanych skiskach a revizne spravy. Dalej odovzda certifikaty materidlov a zariadeni zabudovanych
v stavebnom objekte. Vykona funk&né skusky vSetkych zariadeni, ktorymi preukaze, Ze objekt bol zrealizovany
podla projektového riedenia a spifia pozadované parametre.

ZvlaStne opatrenia

a) Po ukonceni vystavby dodavatel stavby, upravi stavbou znehodnotené prislusné Useky vnutornych priestorov
objektu podla rozsahu poziadaviek uzivatela.

b) Odpajanie a pripajanie resp. prepajanie inzinierskych sieti v rieSenom Uzemi realizovat zasadne v bez
napatovom stave, v zmysle projektového rieSenia, so sthlasom spravcu objektu v terminoch dohodnutych. Na
stavenisku bude dodavatel stavby v pinom rozsahu reSpektovat vSetky energetické zariadenia a ich ochranné
pasma a nadvazujucich legislativnych predpisov.

c) Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstipit na stavbu musi byt preukazatelne pouceny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu. Rovnaké podmienky sa vztahuju aj ostatnych zamestnancov
s prekroCenou lehotou periodicity Skolenia BOZP.

d) Zhotovitel' stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zu€astnené na stavebnych Upravach predmetnej stavby
musia v plnej miere reSpektovat a dodrziavat platné pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP.

e) Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpedit zamestnancom, ktori budi obsluhovat resp. maju vykonavat
¢innost na elektrickych zariadeniach v sOvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej stavby prislusnd
kvalifik&ciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej platnost.

f) Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny za spravne asustavné vyhodnocovanie rizik pri vSetkych
pracovnych cinnostiach a prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizaénych, OOPP) na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

g) Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie U¢innych OOPP v zmysle Vyhl. MPSVaR &. 147/2013 Z.
zZ. zamestnancom s expoziciou nebezpecnym faktorom v pracovnom prostredi.

2.2 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA
Charakteristika navrhovaného staveniska
V zmysle Zakona €.50/1976 Zb. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov,
spracovatel predmetného POV ako stavenisko navrhuje:
- plocha zdvihacej plosiny (vonkajSie stavenisko) a plocha pri dverach vytahovej Sachte
Hranica rieSenych priestorov stavby
Hranica rieSenych priestorov je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.
Vjazd a vyjazd zo zriadeného staveniska
Vjazd a vyjazd zo stavby navrhujeme z mestskej komunikacie 29. augusta.

3. ZASOBOVANIE STAVENISKA ENERGIAMI

31 VODA NA STAVENISKOVE UCELY
Zabezpecenie vody pre stavbu navrhujeme rieSit z miestnosti ¢ajovej kuchynky na 1. podlazi.
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Potreba vody na 1 pracovny defi bude pre Ucely :
al hygienicke zariadenia 3pracx 301 90|
e/ voda pre zdmesy omietky, betonu 201
1101

Zakladné poZiadavky na zabezpecenie poziarnej vody na stavenisku
PoZiarna voda bude zabezpecena z vonkajSieho hydrantu na ulici 29. augusta v Bratislave. PoZiarna
voda bude na stavenisku zabezpe&ovana v zmysle Vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.

3.2 ELEKTRICKA ENERGIA NA STAVENISKOVE UCELY

Z dbévodu zabezpecenia elekirickej energie je potrebné aby dodavatel zabezpeéil napojenie
staveni$tného rozvadzaca z rozvadzaCa NN budovy ¢.8 — presné podmienky uréi technicky zastupca ( energetik
) investora. StaveniStny rozvadzaC bude vybaveny podruznym meranim spotreby elekirickej energie,
spotrebovanej dodavatefom stavby.

Pre stavebné Ucely sa potreba elektrickej energie uvazuje pre nasledovné hlavné zariadenia:

ostatnd drobnd spotreba cca 3,00kW

spolu: 3,00kW

Koeficient stidobosti 3,00kW x 0,70 = 2,10kW
za odber elektr. energie bude na z&klade merania podruznym elektromerom.
Staveniskovy telefon

PoZiadavka vybraného dodavatela na telefonny signal na zriadenom stavenisku bude doCasne
zabezpe€ena bezdrétovym spojenim ( mobil).

4, LIKVIDACIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia staveniska je podmienena ukonCenim vystavby. Likvidacia bude prebiehat priebezne a musi
byt uskutoénend do 2 dni po ukonéeni stavebnych préac, pokial v tom vybranému dodévatefovi nebrania
nedokoncené prace. Po uplynuti tejto doby mdZe dodavatel ponechat iba stroje a material, potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolaudacné zavady). Po ich odstraneni je povinny odstranit' stavenisko
najneskor do 1 dni.

Sk PRACOVNICI

Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe
Orientacne predpokladdme nasadenie cca 3 zamestnancov naraz. Skutone nasadené kapacity spresni vy3si
dodévatel stavby do zahéjenia prac zohladriujuc predpokladany postup vystavby.

Socialne zabezpecenie nasadenych pracovnikov stavby
Zohladriujuc podmienky a polohu zriadeného staveniska konStatujeme:

ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpecit mimo navrhované stavenisko

stravovanie stavebnych robotnikov zabezpecit dovozom

dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpecit dopravnymi prostriedkami vybraného
vy$Sieho dodéavatela

prvu pomoc zabezpeCit priamo na zriadenom stavenisku, lekarni¢ka bude u stavbyveduceho resp.
v nemocniénych zariadeniach mesta. Podrobne ur€i traumalogicky plan spracovany dodavatelom stavby podfa
svojej organizacnej Struktury s uréenim zodpovednosti riadiacich pracovnikov.

6. DOPRAVA MATERIALOV

Doprava materidlov je mozna kolovymi vozidlami po komunik&cidch mesta Bratislava. Odvoz
prebyto¢ného materialu — stavebnej sute na stavebného objektu sa bude zabezpe&ovat odvozom do vzdialenosti
25 km.

7. POZIARNA OCHRANA

Vybrany dodavatel budu na stavbe v plnom rozsahu reSpektovat vietky platné pravne predpisy v danej
problematike hlavne zékon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyhlasku MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,
vyhlasku MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevenciia STN 92 0201-1,2,3,4.
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Skladovanie materidlov a umiestnenie strojov, zariadeni nesmie zuZovat ani zahatat unikové cesty.

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zaber pofnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pddneho fondu (LPF)
Nedojde k z&beru k z&beru PPF resp. LPF stavbou.

Ochrana Zivotného prostredia

V/Seobecne konstatujeme, Ze samotny objekt Rekonstrukcia vytahu budovy ,C* ako i navrhovany postup
vystavby nebude mat z&sadne negativny dopad na zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zékona nebude
mat zasadne negativne Ucinky a vplyvy, nebude zhorSovat zivotné prostredie na stavbe.

Sposob obmedzenia alebo vyluéenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vzhladom k polohe navrhovaného objektu bude nutné désledne dodrZiavat nasledovné zékladné
podmienky, zabezpec€ujlce znizovanie vplyvu vystavby na Zivotné prostredie.

a. Z hladiska ochrany ovzdusia
stavebna ¢innost musi reSpektovat podmienky vyplyvajuce zo zékona €. 137/2010 Z. z.

b. Z hladiska ochrany pred hlukom a vibraciami
samotné stavba nie je zdrojom hluku ani vibracii

- stavba musi reSpektovat poziadavky vplyvajlce z Zakona ¢&. 355/2007 Z.z a Zakona €. 204/2014 o ochrane,
podpore rozvoji verejného zdravia pred nepriaznivymi u€inkami hluku a vibracii

- uzivanie stavby musi reSpektovat podmienky vyplyvajlce z nariadenia mesta (problematika no¢ného kludu
po 22 hod.)

c. Koncepcia rieSenia nakladania odpadmi

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby, ako aj poCas prevadzky bude rieSené v zmysle zakona €.
79/2015 Z.z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov.

PoCas vystavby a poCas prevadzky sa predpoklada, Zze budu vznikat odpady bezné pre stavebnu
c¢innost. Dodavatel dolozi ku kolaudacii doklady o zlikvidovani uvedeného druhu odpadu. Dodavatel musi viest
evidenciu o druhu a mnoZstve odpadov s ktorymi bude nakladat za kaZdy odpad samostatne na predpisanom
tlagive vyhl. €. 366/2015 Z. z.

Vzniknuté odpady stavby st zaradené podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov nasledovne:

Realizacia stavby - vzhladom na charakter stavby predpokladame produkciu nasledovnych odpadov:

Por.€. |Katal. &islo | Nazov odpadu kategoria | Mn. odp. /t/rok/
1 170101 Beton 0 1,000
4 17 03 02 Asfalt N 0,250
5. 170405 | Zelezo a ocel 0 1,200
6 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0 1,800
uvedené v 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03

Odpady zo stavby budu v celom rozsahu odvezené na skladku stavebnej sute, vzdialenej od staveniska
cca 25 km.

Nakladanie s odpadmi
Odpady budl znehodnocované podia uzavretej zmluvy o likvidacii odpadu medzi prevadzkovatelfom
a opravnenou organizaciou na likvidaciu daného odpadu.

Bratislava, 12 / 2016
Viypracoval : Ing. arch. Milan Dvorsky
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