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1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 
 
1.1 Charakteristika stavby 

 Stavba rieši opravu jestvujúceho objektu pôvodnej akcie DaRZ (Doškoľovacie 
a rekreačné zariadenie ) Staré Hory č. 24 obj.02 – Dvorný objekt postaveného v roku 1989 podľa 
projektu PÚK Bratislava – Ing. Arch. Kordík a jestvujúceho objektu akcie DaRZ Pomocné 
prevádzky postaveného v roku 1997 podľa projekt VPU DECO Bratislava a.s - Ing. Arch. Milan 
Dvorský.            
 V rámci úprav jestvujúcich objektov sa zrealizuje rozšírenie zasadačky na 1. podlaží 
a posilňovne na 2. podlaží obj. Pomocné prevádzky. Ďalej sa zrušia terénne schody medzi 
objektom Pomocných prevádzok a Dvorným objektom a vybuduje sa miestnosť dielne, 
spojovacej chodby a nové WC mužov. V Dvornom objekte sa na 1. podlaží objekte zrušia staré 
WC mužov a zrealizuje sa herňa v podkrovnom nevyužívanom priestore.  
 

1.2 Charakteristika staveniska 
 Záujmové územie sa nachádza v  intraviláne obce Staré Hory. Jestvujúci pozemok je 
ohraničený jestvujúcim oplotením a objektmi DaRZ SP Staré Hory.   
 
1.3 Obsah projektu: 
Stavba je členená na stav. objekty : 
01 – Stavebné úpravy 
 
1.4 Dodávateľský systém           

Investor : Sociálna poisťovňa Bratislava, ul 29. augusta č.8 
   813 63 Bratislava 

 Dodávateľ stavby  : bude vybraný výberovým konaním 
 Generálny projektant  : VPÚ-DECO a.s. Bratislava 
 
1.5  Povrch staveniska 
 Terén staveniska je rovinatý. Povrch pozostáva z plôch zatrávnených a spevnených plôch.  
 
1.6 Prekážky na stavenisku 
 Stavenisko nekrižujú žiadne siete, ktoré by bolo treba preložiť. Pred zahájením zemných 
prác na objektoch stavby je potrebné, aby prevádzkovatelia vytýčili všetky jestvujúce inžinierske 
siete, aby nedošlo k ich porušeniu. Na stavenisku nie sú stromy, ktoré treba odstrániť. 
 
1.7 Realizácia objektov         
 Realizácia stavby začne výkopom, realizáciou búracích prác, výstavbou nových zvislých 
a vodorovných konštrukcií. Zrealizujú sa povrchové úpravy stien, podláh a stropov. Zrealizujú sa 
jednotlivé profesie stavby. Napokon sa zrealizujú povrchové vonkajšie úpravy fasády a strechy.  
 
 
2. KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA: 
 
2.1       Spôsob zaisťovania a rozpočtovania ZS  
 Stavenisko bude rozpočtované formou GZS. 
2.2 Riešenie ZS a skládky materiálu 
 Počas výstavby budú ako ZS (šatne, umyváreň, WC) využité jestvujúce objekty. Skládky 
materiálu, miešacie centrum sú umiestnenie v rámci staveniska viď situácia F/2. Dodávateľ 
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stavby si spracuje vlastný realizačný projekt organizácie výstavby s časovým a vecným 
harmonogramom. Tento prerokuje s investorom stavby.  
 

2.3 Zásobovanie staveniska energiami        
 a/ Zásobovanie vodou         
 Voda pre stavebné účely ako zámesová voda pre prípravu betónu a malty, umývanie 
vozidiel a mechanizmov i voda pre hygienické účely, bude odoberaná z jestvujúceho objektu. Na 
stavenisku si odberateľ prevedie podružné meranie spotreby vody. Úhrada za odber vody bude 
na základe merania vodomerom. 
 Potreba vody na 1 pracovný deň bude pre účely :  
a/ hygienické zariadenia       8 prac x   60 l                      480 l  
b/ pitná voda                    8 prac x     5 l      40 l 
c/ výroba betónu a malty                  1 m3      x  300 l                120 l 
d/ ošetrovanie betónu                        60 l 
e/ umývanie strojov a vozidiel       160 l            
                                                                                                           840 l 
koeficient netesnosti = 1,1 
 Qn = kn . 840   =    946     = 0,030 l/s 
          8,5h. 3 600    30 600 
 
 b/ Zásobovanie el. energiou         
 Odber elektrickej energie pre výstavbu sa bude realizovať jestvujúcej skrine objektu 
Pomocné právádzky z ktorej sa  napojí staveništný rozvádzač. Dodávateľ si osadí podružné 
meranie.  

Pre stavebné účely sa potreba elektrickej energie uvažuje pre nasledovné hlavné zariadenia:  

- 1 miešačka na maltu 250                                                1,10 kW                                             
- zvarovací prístroj                                                6,00 kW                                             
- osvetlenie staveniska a prenosných buniek                     2,00 kW                     
- ostatná drobná spotreba cca                                                 0,90 kW                                                  
spolu:                                                         10,00 kW 

  Koeficient súdobosti 10,00 kW x 0,7 = 7,00 kW 
 Úhrada za odber elektr. energie bude na základe merania podružným elektromerom.  
 
2.4 Napojenie objektov na inžinierske siete : 
 Zariadenia staveniska si dodávateľ napojí na zdroj energie - voda a elektrickú energiu.  
 
2.5 Likvidácia ZS 
 Objekty ZS budú zlikvidované po ukončení výstavby. 
 
2.6 Pracovníci 
 - pracovné sily  - zabezpečí VDS z vlastných kapacít  
 - ubytovanie   - ubytovanie pracovníkov si zabezpečí dodávateľ stavby 
      - s ubytovaním na stavbe sa neuvažuje  
 - stravovanie   - zabezpečí dodávateľ z vlastných zdrojov 
 - prvá pomoc  - bude poskytnutá u stavbyvedúceho, ktorý bude mať lekárničku 
       alebo v prípade potreby u lekára  
 - telefón  - dodávateľ bude používať mobilné telefóny 
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2.7 Doprava materiálov         
 Doprava materiálov je možná kolovými vozidlami po mestských komunikáciách obce 
Staré Hory. Odvoz prebytočného materiálu z výkopov na stavebných objektoch sa bude 
zabezpečovať odvozom do vzdialenosti 10 km. 
 
2.8 Požiarna ochrana 
 Ako zdroj vody pre protipožiarne účely sú hydranty na areálovom rozvode vodovodu. 
Objekty ZS je nutné opatriť zodpovedajúcimi hasiacimi prístrojmi ako aj výstražnými štítkami.  
 

2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci        
 Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, zákonné vyhlášky a STN platné pre konkrétne druhy vykonávaných prác 
(hlavne Vyhl.č.374/90 a 59/82 Zb. SÚBP). Dodávateľ musí spracovať vlastný Plán bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa § 2 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Pred zahájením 
výstavby je potrebné vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí jednotlivými 
prevádzkovateľmi v teréne. Realizácia stavebných prác na stavbe sa bude realizovať pomocou 
auto rýpadla, malých mechanizmov.    
 
2.10 Ochrana životného prostredia 
 V rámci stavby je nutné zabezpečovať ochranu životného prostredia so zameraním na :  
• ochranu vôd ( Zákon č.364/2004 Zb. z. o vodách) 
• ochranu ovzdušia ( Zákon č. 478/2002 Zb. z., Vyhl. 705/2002 a 706/2002 Zb. z.) 
• ochranu pôdy a zelene ( Zák. 24/2003 Zb. z. - o ochrane prírody a krajiny) 
• odpady ( Zák. č. 223/2001 Zb. z. a 284/2001 Zb. z.- Zákon o odpadoch) 
• ochranu pred hlukom ( Vyhl.č.40/2002 Zb. ochrana zdravia pred hlukom a vibráciami) 
 Dodávateľ stavby je povinný počas stavby udržovať čistotu na stavenisku a mestských 
komunikáciách obce Staré Hory. Ďalej je povinný udržovať vnútorný poriadok na stavenisku 
a celej stavbe. 
 
3. OPLOTENIE 
 Obvod staveniska bude ohraničený nepriehľadným prenosným oplotením.  
 
4. ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 
 Objekty stavby sa budú realizovať ako jeden celok.   
 
5. LEHOTA VÝSTAVBY 
 Predpokladané termíny výstavby : zahájenie        
          ukončenie       
                  lehota 
 Termíny určí investor. 
 
 Spracoval Ing. arch. Milan Dvorský 
 


