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Socialna poistoviia, pobocka Trnava — opravy

ZOZNAM PRILOH:

F/1 Technicka sprava POV
F/2 Plan BOZP

1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Predmetna stavba - stavenisko je uréené polohou existujuceho objektu pobocky Socialnej poistovne
v Trnave.
Uzemie, v ktorom sa realizuje stavba, sa nachadza na vlastnom pozemku C-KN parcela 5671/234 v k.u. Trnava.

STAVBA

miesto stavby: Trnava

okres/kraj: Trnava

Cislo parcely: 5671/234

katastralne uzemie: Trnava

Spravca objektu: Socialna poistoviia

INVESTOR Socialna poistovia

zastupeny: kontaktna osoba : Ing. Ivan Ondrousek
tel. 0915 710 035
e-mail: ivan.ondrousek@socpoist.sk

PROJEKTANT

VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasariou 1, 831 03 Bratislava

Kontaktna osoba : Ing. Igor Toth — predseda
predstavenstva

Tel. 0903 44 66 27

e-mail: igor.toth@vpudeco,sk

1.2 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Stavebné objekty:
Objekt 01 — Hlavny objekt — Sociélna poistovnia.

Prevadzkové subory nie su na stavbe.

1.3 POVRCH STAVENISKA

Stavenisko v tomto pripade nie je tvorené arealom vystavby, nakolko prace maju charakter stavebnych
Uprav v jestvujucom objekte a stavenisko je tak urené samotnymi dotknutymi priestormi, kde sa budu realizovat
stavebné prace. UrCité nevyhnutné zézemie pre stavebnych manazérov a robotnikov je mozné vytvorit na dvore
jestvujucej budovy na pozemku investora uzivatela stavby. Povrch dvora je vytvoreny zo spevnenej plochy.

1.4 PREKAZKY NA STAVENISKU

Stavenisko nekrizuju ziadne verejné inzinierske siete, ktoré treba preloZit. Prekazkou pri vykone
stavebnych prac bude jestvujuca prevadzka zariadenia. Vybrany Zhotovitel stavby bude musiet reSpektovat
pokyny a nariadenia riaditelky zariadenia pre dodrzanie prevadzkovych sluzieb. Riaditelka zariadenia bude musiet
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poskytnut zhotovitelovi nevyhnutné priestory a strpiet poCas vystavby obmedzenie prevadzky tak, aby stavebné
prace mohli byt vykonané kvalitne. Napojenie na energetické média poskytne zariadenie na nevyhnutnd dobu
zhotovitelovi stavby. Odplatu za vyuzitie a odber energii bude dohodnuty v Zmluve o Dielo na realizaciu stavby.

1.5  RIESENY OBJEKT POCAS VYSTAVBY
Realizatné prace na stavenisku sa budu robit za prevadzky rieSeného objektu, preto dodavatel postup
prac bude musiet ¢asovo a vecne odsuhlasit s investorom , resp. s odbornou zloZkou uréenou investorom.

16  PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY
Predpokladana doba vystavby je cca 2 mesiace. Presny ¢as vystavby bude stanoveny vybranym
dodavatelom v zmluve o dielo. Stavebné prace sa odporucaju prevadzat v priaznivom roénom obdobi bez
mrazov a bez vysokych zrazok.

2, KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Projekt stavebnych Uprav je vypracovany v zmysle platnej legislativy SR t.j. zakona €.50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebny zakon ), v zneni zakona €.139/1982 Zb., zakona
€. 103/1990 Zb. z., zé&kona €.262/1992 Zb. z., zakona NR SR ¢.136/1995 Z. z., z&kona NR SR €. 199/1995 Z. z.,
Nalezu Ustavného sidu SR €.286/1996 Z. z., zakona ¢.229/1997 Z. z., zakona ¢.175/1999 Z. z., zakona
8.237/2000 Z. z., zakona ¢.416/2001 Z. z., zkona €. 553/2001 Z. z., Nalezu Ustavného stidu SR &.217/2002 Z.
z., zakona ¢.103/2003 Z. z., zakona ¢.245/2003 Z. z., zakona ¢.417/2003 Z. z., zakona ¢.608/2003 Z. z., zakona
¢.541/2004 Z. z., zakona €.290/2005 Z. z. a zékona €.479/2005 Z. z., zakona ¢ . 24/2006 Z. z.(01.02.2006), zakona
¢. 218/2007 Z. z. (01.06.2007), zékona ¢&. 540/2008 Z. z. (13.12.2008), zékona ¢&. 66/2009 Z. z.
(01.07.2009), zakona ¢€.513/2009 Z. z. (01.01.2010), zakona ¢. 145/2010 Z. z.(01 .05.2010), zakona
¢. 118/2010 Z. z. (01.07.2010), zakona &.547/2010 Z. z. (01.01.2011), zakona ¢.408/2011 Z. z. (01.12.2011),
zakona ¢€.300/2012 Z. z. (01.01.2013), zékona ¢&. 300/2012 Z. z. (01.07.2013), zakona €. 219/2013 Z. z.
(01.08.2013), zékona ¢.180/2013 Z. z. (01.10.2013), zakona ¢.368/2013 Z. z. (01.12.2013), z&kona
¢. 314/2014 Z. z. (01.01. 2015), zékona ¢& . 293/2014 Z. z.(02.01.2015), zékona ¢&. 154/2015 Z. z. (07.07.2015),
zakona €. 254/2015 Z. z. (19.10.2015), z&kona €. 247/2015 Z. z. (01.01.2016) v zneni neskorSich predpisov.

Udaje o zabezpeéeni stavby v nadvaznosti na ¢lenenie stavby

a. Plochy pre zriadenie operativnych skladok zabudovavaného materialu navrhujeme realizovat' vyhradne
v hraniciach zriadeného vonkajSieho staveniska, na pozemkoch stavebnika.

b. Zasadné mokré procesy navrhujeme na zriadenom stavenisku zabezpecovat dovozom.

2.1 REALIZACIA OBJEKTOV
Pre Upravu stavby

Komplexné, garanéné skusky prebehnu ako sucast stavebnych prac v rozsahu STN a poZiadaviek
projektov odbornych profesii. Dodavatel stavby odovzda investorovi vSetky protokoly o vykonanych skuskach a
revizne spravy. Dalej odovzda certifikaty materialov a zariadeni zabudovanych v stavebnom objekte. Vykona
funkcné skusky vSetkych zariadeni, ktorymi preukaze, ze objekty boli zrealizované podla projektového rieSenia a
spifiaju pozadované parametre.
Hlavné zdvihacie mechanizmy stavby

Vzhfadom na male rozmery a podlaznost objektu ako hlavné zdvihacie mechanizmy stavby navrhujeme
pouzit malé mechanizmy — kladky, pripadne so suhlasom uzivatela jestvujuci vytah v budove.
Zvlastne opatrenia
a) Po ukonéeni vystavby dodavatel stavby, upravi stavbou znehodnotené priestory podfa rozsahu poziadaviek
uzivatela max. do stavu ako pred zacatim stavby.
b) Pripadné odpajanie a pripajanie resp. prepajanie inZinierskych sieti v rieSenom Uzemi realizovat zasadne v bez
napatovom stave, v zmysle projektového rieenia, so sthlasom spravcu objektu, organizaciou k tomu opravnenou,
v terminoch dohodnutych. Na stavenisku bude dodavatel stavby v pinom rozsahu reSpektovat vSetky energetické
zariadenia aich ochranné pasma, v zmysle § 19 zakona €. 70/1998 Z. z. a nadvazujucich legislativnych predpisov.
c) Kazdy zamestnanec musi byt preukazatelne pouceny a overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu
v prisluSnom vzdelavacom zariadeni.
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d) Zhotovitel resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zu€astnené na stavebnych Upravach
predmetnej stavby musia v pinej miere reSpektovat a dodrziavat ustanovenia suvisiacich platnych pravnych
a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

e) Podla prislusnej Specifikacie sa na urcené technické zariadenia vztahuju podmienky Vyhl. MDPT €. 205/2010
Z. z. ouréenych technickych zariadeniach a urCenych Cinnostiach a Cinnostiach na uréenych technickych
zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spifiat.

f) Zhotovitel' stavebnych prac musi zabezpelit zamestnancom, ktori budi obsluhovat' resp. maji vykonavat
¢innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi Gpravami predmetnej stavby prislusnu kvalifikaciu
v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej platnost.

g) Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a sUstavné vyhodnocovanie rizik pri vSetkych pracovnych
¢innostiach a prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizatnych, OOPP) na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci.

h) Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie Uéinnych OOPP v zmysle Vyhl. MPSVaR €. 147/2013 Z.
z. zamestnancom s expoziciou nebezpe€nym faktorom v pracovnom prostredi.

i) Stavebnou ¢innostou nesmie byt ohrozena bezpec€nost a zdravie zamestnancov Socialnej poistovne a vSetkych
ostatnych oséb, ktoré sa mdZu pohybovat a vstupovat do priestorov bez vyliéenia verejnosti pogas realizécie
baracich prac a uprav v stlade s osobitym predpisom (Zakonom €. 513/2009 Z. z.).

j) Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu
a vytvorit bezpecné podmienky pre pohyb zamestnancov a navstevnikov DaRZZ s vyznacenim bezpecnych tras
pohybu v miestach dotknutych stavebnych Upravami.

2.2 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA
Charakteristika navrhovaného staveniska
V zmysle Zakona €.50/1976 Zb. z. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov,
spracovatel predmetného POV ako stavenisko navrhuje:
- vnutorné priestory Uprav objektu (vnitorné stavenisko)
Hranica rieSenych priestorov stavby

Hranica rieSenych priestorov je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu
navrhovanej opravy a rekonstrukcie zavad v Technickej sprave objektu.

Vjazd a vyjazd zo zriadeného staveniska

Vijazd a vyjazd zo stavby navrhujeme z komunikéacie pred pozemkom investora.
Poznamka

Vozidla opustajuce stavbu budu v pinom rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajuce z tzv. Cestného
zakona (€. 135/1961 Zb. z., o pozemnych komunikaciach), v zneni poslednej novely zakona NR SR €. 293/2014
Z. z. ohladom zabezpecenia Cistoty verejnych priestranstiev. VSetky vozidla stavby budu mat materiél a stavebnu
sut zaplachtované.

3. ZASOBOVANIE STAVENISKA ENERGIAMI
3.1 VODA NA STAVENISKOVE UCELY

Zabezpecenie uzitkovej vody navrhujeme riesit 1x 300 | prenosnou plastovou nadrzou, ktord naplnia
vodou z objektu SP Trencin. Pitna voda bude zabezpe€end PET flaSami. Spotreba je zavisla najmé od poctu
zamestnancov, v picke predpokladame:

Predpokladana potreba vody na 1 pracovny defi bude pre ucely:

al hygienické zariadenia 6 pracx 151 901
b/ pitna voda Gpracx 5| 301
¢/ vyroba / beténov, malt/ 201
e/ umyvanie strojov 501
190 |

3.2 ELEKTRICKA ENERGIA NA STAVENISKOVE UGELY

Elekricku energiu pre staveniskové Ucely si zabezpeci dodavatel odberom zo zaradenia s meranim skutocne;
spotreby alebo nahradnym prenosnym dieselovym agregatom.

Staveniskovy telefon - Poziadavka vybraného dodavatela na telefénny signal na zriadenom stavenisku bude
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zabezpecCené bezdrétovym spojenim (mobil).

4. LIKVIDACIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia staveniska je podmienena ukoncenim vystavby. Likvidacia bude prebiehat priebezne a musi
byt uskutoénend do 2 dni po ukonéeni stavebnych préc, pokial v tom vybranému dodévatefovi nebrénia
nedokoncené prace. Po uplynuti tejto doby mdZe dodavatel ponechat iba stroje a materidl, potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolaudaéné zavady). Po ich odstraneni je povinny odstranit’ stavenisko
najneskor do nasledujuceho pracovného dna.

5. PRACOVNICI
Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe
Orientaéne pre dodavatela stavby predpokladdme nasadenie cca 6 zamestnancov naraz. Skutoéne
nasadené kapacity spresni vy$§i dodavatel stavby do zahajenia prac zohladfujic predpokladany postup
vystavby.
Socialne zabezpecenie nasadenych pracovnikov stavby
Zohladrujuc podmienky a polohu zriadeného staveniska konstatujeme:
- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpegit mimo navrhované stavenisko
- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpecit dovozom
- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpe€it dopravnymi prostriedkami vybraného
vy$Sieho dodavatela
- prvi pomoc zabezpeCit priamo na zriadenom stavenisku, lekarnitka bude u stavbyvediceho resp.
v nemocni¢nych zariadeniach mesta.

6. DOPRAVA MATERIALOV

Doprava materialov je mozné kolovymi vozidlami po komunikaciach mesta Tren¢in. Dopravné priestory
su minimalne a vhodné je pouZitie o najmenSich dopravnych prostriedkov. Odvoz prebytoéného materialu —
stavebnej sute a odvoz stavebného odpadu sa bude zabezpelovat odvozom do vzdialenosti do 25,0km do
najblizSej riadenej sklddky stavebného materialu.

Vozidla opustajuce stavbu budu v pinom rozsahu reSpektovat’ podmienky vyplyvajuce z tzv. Cestného
zakona (€. 135/1961 Zb. z., o pozemnych komunikaciach), v zneni poslednej novely zakona NR SR €. 293/2014
Z. z. ohladom zabezpecenia Cistoty verejnych priestranstiev. VSetky vozidla stavby budu mat materiél a stavebnu
sut zaplachtované.
Bude realizovana o€ista pneumatik. Dodavatel zabezpeci, aby vSetky komunikacie v bezprostrednom dotyku
rieSeného Uzemia neboli staveniskovou dopravou zne€istované.

7. POZIARNA OCHRANA
Vybrany dodavatel bude na stavbe v plnom rozsahu reSpektovat vietky platné pravne predpisy v dane;
problematike hlavne zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o ochrane pred poziarmi.

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Zaber poPnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pédneho fondu (LPF)
Neddjde k zaberu k zaberu PPF resp. LPF stavbou.

Ochrana zivotného prostredia

VSeobecne konStatujeme, Ze stavebné upravy Socialnej poistovni Dunajska Streda nebudu mat zasadne
negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zakona nebude mat zasadne negativne G¢inky
a vplyvy, nebude produkovat Skodlivé exhalécie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a
zatienovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustni mieru.

Stavebny zhotovitel bude v zmluve odielo zaviazany dodrziavat vSetky opatrenia na zmiernenie
prasnosti, hluku a vibracii pri stavebnej Cinnosti tak, aby neprekroCili hygienické limity a trvanie.

Spdsob obmedzenia alebo vyluéenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vzhladom k polohe rieSeného objektu bude nutné désledne dodrziavat nasledovné zakladné podmienky,
zabezpedujlce znizovanie vplyvu vystavby na zivotné prostredie.
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. Z hfadiska ochrany ovzdusia
pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat praSné emisie ( buracie prace) je potrebné vyuzit technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto praSnych emisii ( dopravu pradnych materialov je treba prekryt,
stavebnu sut skrapat)
skladovanie pradnych stavebnych materialov skladovat v uzatvératefnych obaloch
stavebna ¢innost musi reSpektovat’ podmienky vyplyvajlice zo zékona ¢&. 137/2010 Z. z.

. Z hfadiska ochrany pred hlukom a vibraciami
na stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej &innosti (navrhovanej technolégii) a zabezpecit
ich pravidelnu udrZzbu a kontrolu
zabezpedit, aby prace na stavbe reSpektovali poZiadavky vplyvajuce z Zakona €. 355/2007 Z.z a Zakona ¢.
403/2015 o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
zabezpeCit, aby prace na stavbe reSpektovali p poZiadavky vplyvajuce z poziadavky Vyhlasky MZ SR ¢.
549/2007 Z. z. a Vyhlasky MZ SR ¢&. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibrécii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
zabezpedit dodrZiavanie podmienok vyplyvajice z Nariadenia vlady SR €.115/2006 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpeénostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou hluku a Nariadenia vliady 145/2006 Z.z o0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
zabezpedit, aby vystavba (stavebné prace) reSpektovali podmienky noc¢ného kludu po 22 hod.
treba dbat na ochranu pred rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci v zmysle NR SR ¢&. 253/2006
Z.z. Na stavbe nepredpokladame prace s vyskytom azbestu.

Z hladiska ochrany véd a vodohospodarskych diel

zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a nezniZovali kvalitu povrchovych
a podzemnych vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

zabezpedit, aby stavebna ¢innost, nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poZiadavky vyplyvajice

zo zakona €. 556/2002 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni vodného zakona a aby v pripade poziadavky

p
d

e

rislusného organu $tatnej spravy bolo zabezpedené vypracovanie havarijného planu

. Z hfadiska ochrany zelene
zabezpedit, aby zeleri rieSeného Uzemia bola pogas vystavby reSpektovana v plnom rozsahu

. Koncepcia rieSenia nakladania odpadmi
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zaloZzend na separécii odpadov a vytvara predpoklady pre
optimalne vyuzivanie surovin.

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v sulade s platnymi legislativnymi predpismi SR pre oblast odpadového
hospodarstva platia nasledovné legislativne predpisy a VZN :

zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona 6. 553/2001 Z. z., zakona ¢. 96/2002 Z. z., zakona €. 261/2002, zakona &. 393/2002 Z. z., zakona ¢.
529/2002 Z.z. ,zékona €. 188/2003 Z. z., z&kona €. 245/2003 Z. z., zakona €. 525/2003 Z. z., zakona €. 24/2004
Z.z.,zakona €. 443/2004 Z. z., z&kona €. 587/2004 Z. z., z&kona €. 733/2004 Z. z., z&kona ¢&. 479/2005 Z. z.,
zakona €. 532/2005 Z. z., zakona €.571/2005 Z. z., zkona €. 127/2006 Z. z., zakona €. 514/2008, zakona €.
515/2008 Z z. a zakona €. 519/2008 Z.z.

vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR €.283/2001 Z.z o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni vyhlasky €. 509/2002 Z.z., vyhlasky €. 128/2004 Z. z., vyhladky €. 599/2005 Z.z. a vyhlasky
¢. 301/2008 Z.z.

vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
vyhlasky €. 409/2002 Z. z. a vyhlasky ¢. 129/2004 Z. z.

Predpokladané bilancie odpadov



Socialna poistoviia, pobocka Trnava — opravy

Realizaciou stavby a prevadzkou objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené podfa platného
katalogu odpadov — vyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov, v zneni vyhl. ¢. 409/2002 Z. z.

Odpady pocas vystavby

- zabezpeCit, aby odpad bol skladovany na pozemku - stavebné kontajnery, priebezne odvezeny
k opravnenému odberatelovi

- zabezpecit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat
s odpadmi, kategérie ,0“ a N

- zabezpedit, aby drZitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneSkodiovani a predmetné doklady predlozil pred zaCatim kolaudaéného konania
prislusnému stavebnému Uradu

Predpokladané bilancie odpadov vznikajtcich vystavbou:

Vzhladom na rozsah stavebnych prac vzniknu len odpady kategérie ostatné ,0“ — drevo, omietkoviny, plechy,
staré potery, separaéné félie vetko v hmotnosti do 5 .

Vznik nebezpe€nych odpadov t. j. stavebnych suti typu “N” poCas vystavby nie je predpokladany.

Uskladriovanie stavebnych suti : priamo do vozidiel stavby, resp. do stav. kontajnera.

Ostatné vyseparované zlozky odpadov a vyuzitelné zlozky budu odvazané na dalSie zhodnotenie.

Stavebné sute, vznikajlce pocas vystavby navrhujeme do¢asne umiestnit na mobilné velkokapacitné kontajnery
so zabezpeéenim ich ochrany voéi pristupu cudzim osobam. Odpad priebezne odvazat na riadend skladku s
nekontaminovanym (O - ostatnym) odpadom a to na skladku, ktora ma v zmysle zakona €. 238/91 Zb. z. o
odpadoch vydané suhlasné rozhodnutie. Vzdialenost staveniska od riadenej skladky predpokladame cca 25 km.

Poznamka Po ukonéeni vystavby vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby predlozi ku kolaudaénému
konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich znekodneni. A jestvujucu zmluvu na odvoz a
zneSkodnovanie komunéalneho odpadu.

Spracoval: Ing. Igor Toth
Oktdber 2021



