
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:  

INVESTOR: SOCIÁLNA POISŤOVŇA 

Ul. 29. AUGUSTA 8, 813 36 BRATISLAVA 

NÁZOV STAVBY: ZATEPLENIE FASÁDY BUDOVY POBOČKY 
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE 

VEĽKÝ KRTÍŠ  

VPÚ DECO BRATISLAVA,  A.S,  ZA KASÁRŇOU 1,  831 03  BRATISLAVA 3,  WWW.VPUDECO.SK 

- ING. ARCH. JAROSLAV HANÚSEK MIERKA: Č.PARÉ: 

08 / 2019 ING. IGOR TÓTH HLAVNÝ KOORDINÁTOR: DÁTUM: 

7xA4 VYPRACOVAL: ING. IGOR TÓTH FORMÁT: 

19007007 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.ARCH. JAROSLAV HANÚSEK Č. ZÁKAZKY: VÝSTUPNÁ KONTROLA: 

STAVENISKO A PREVÁDZANIE STAVBY 
 

DIEL 

F 

 

 

NÁZOV PRÍLOHY:                          TECHNICKÁ SPRÁVA POV 

 

Č.PRÍLOHY 

1 

STUPEŇ 

    DRS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECHNICKÁ SPRÁVA POV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

http://www.vpudeco.sk/


ZATEPLENIE FASÁDY BUDOVY POBOČKY SOCIÁLNEJ 

POISŤOVNE VEĽKÝ KRTÍŠ  

  
 

ZOZNAM PRÍLOH: 
 

F/1 Technická správa POV                              
F/2 Plán BOZP                                    

 
         

1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA 
Predmetná stavba – stavenisko je určené polohou existujúcej budovy pobočky Sociálnej poisťovne vo 

Veľkom Krtíši. 

Územie, v ktorom sa realizuje stavba, sa nachádza na vlastnom pozemku C-KN parcela č. 2872/8 v k.ú. Veľký 

Krtíš.    

 
STAVBA 
miesto stavby: Veľký Krtíš 
okres/kraj: Banská Bystrica 
číslo parcely: 2872/8 
katastrálne územie: Veľký Krtíš 
Správca objektu: Sociálna poisťovňa 
  
  
 
INVESTOR Sociálna poisťovňa 
  
zastúpený: Ing. Ľ.Vážny – generálny riaditeľ 
 kontaktná osoba : Ing.arch. Mária Kyseľová -riaditeľka 
zariadenia 
 tel. 0906 177 832 
 e-mail: velkykrtis@socpoist.sk 
 
PROJEKTANT 

VPÚ DECO Bratislava, a.s. 
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 
Kontaktná osoba : Ing. Igor Toth – predseda 
predstavenstva 
Tel. 0903 44 66 27 
e-mail: igor.toth@vpudeco,sk 

 
 

 
1.2 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY 

 
Stavebné objekty: 
Objekt 01 – Zateplenie fasády 
Prevádzkové súbory nie sú na stavbe. 

 
 
1.3  POVRCH STAVENISKA 
 Terén staveniska pozostáva zo zastavaného územia, budovu pobočky SP Veľký Krtíš, ktorá je dilatačne 
oddelená od susednej budovy Okresného úradu práce vo Veľkom Krtíši. Predmetom zateplenia a riešenia stavby 
je len budova Sociálnej poisťovne. Pre účely vykonávania stavebných prác je povrch staveniska vyhovujúci 
a zhotoviteľ stavby nebude musieť vykonávať žiadne prípravné zemné práce na prípravu podložia pre stavebné 
práce. Jestvujúce spevnené plochy a nádvoria, na ktorých bude realizovať svoju činnosť bude povinný chrániť 
pred poškodením a po skončení stavebných prác musí odstrániť všetky poškodené prvky spevnených plôch, 
plochy vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.  
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1.4 PREKÁŽKY NA STAVENISKU 
 Stavenisko nekrižujú žiadne verejné inžinierske siete, ktoré treba preložiť. Prekážkou pri výkone 
stavebných prác bude jestvujúca prevádzka zariadenia. Vybraný Zhotoviteľ stavby bude musieť rešpektovať 
pokyny a nariadenia riaditeľky zariadenia pre dodržanie prevádzkových služieb. Riaditeľka zariadenia bude musieť 
poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné priestory a strpieť počas výstavby obmedzenie prevádzky tak, aby stavebné 
práce mohli byť vykonané kvalitne. Napojenie na energetické média poskytne zariadenie na nevyhnutnú dobu 
zhotoviteľovi stavby. Odplatu za využitie a odber energií bude dohodnutý v Zmluve o Dielo na realizáciu stavby. 
 
1.5 RIEŠENÝ OBJEKT POČAS VÝSTAVBY 

Realizačné práce na stavenisku sa budú robiť za prevádzky riešeného objektu, preto dodávateľ postup 
prác bude musieť časovo a vecne odsúhlasiť s investorom , resp. s odbornou zložkou určenou investorom.  
 
 
1.6 PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY 

 Predpokladaná doba výstavby je cca 5 mesiacov. Presný čas  výstavby bude stanovený vybranným 

dodávateľom v zmluve o dielo. Podľa rozhodnutia investora je možné očakávať rozdelenie realizácie stavby 

na dve etapy a síce v 1.etape len výmena okien na fasáde a vstupných dverí a v 2. etape samotné zatplenie 

fasády a opravy vonkajších poškodených konštrukcií. Stavebné práce sa odporúčajú prevádzať 

v priaznivom ročnom období bez mrazov a bez vysokých zrážok.  

 
2. KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
 Projekt stavebných úprav je vypracovaný v zmysle platnej legislatívy SR t.j. zákona č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebný zákon ), v znení zákona č.139/1982 Zb., zákona  
č. 103/1990 Zb. z.,  zákona č.262/1992 Zb. z., zákona NR SR č.136/1995 Z. z., zákona NR SR č. 199/1995 Z. z., 
Nálezu Ústavného súdu SR č.286/1996 Z. z., zákona č.229/1997 Z. z., zákona č.175/1999 Z. z., zákona 
č.237/2000 Z. z., zákona č.416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., Nálezu Ústavného súdu SR č.217/2002 Z. 
z., zákona č.103/2003 Z. z.,  zákona č.245/2003 Z. z., zákona č.417/2003 Z. z., zákona č.608/2003 Z. z., zákona 
č.541/2004 Z. z., zákona č.290/2005 Z. z. a  zákona č.479/2005 Z. z., zákona č . 24/2006 Z. z.(01.02.2006), zákona 
č. 218/2007 Z. z. (01.06.2007), zákona č. 540/2008 Z. z. (13.12.2008), zákona č. 66/2009 Z. z.  
(01.07.2009), zákona č.513/2009 Z. z. (01.01.2010), zákona č. 145/2010 Z. z.(01 .05.2010), zákona  
č. 118/2010 Z. z. (01.07.2010), zákona č.547/2010 Z. z. (01.01.2011), zákona č.408/2011 Z. z. (01.12.2011), 
zákona č.300/2012 Z. z. (01.01.2013), zákona č. 300/2012 Z. z. (01.07.2013), zákona č. 219/2013 Z. z.  
(01.08.2013), zákona č.180/2013 Z. z. (01.10.2013), zákona č.368/2013 Z. z. (01.12.2013), zákona  
č. 314/2014 Z. z. (01.01. 2015), zákona č . 293/2014 Z. z.(02.01.2015), zákona č. 154/2015 Z. z. (07.07.2015), 
zákona č. 254/2015 Z. z. (19.10.2015), zákona č. 247/2015 Z. z. (01.01.2016) v znení neskorších predpisov.  
 
Údaje o zabezpečení stavby v  nadväznosti na členenie stavby 
a. Plochy pre zriadenie operatívnych skládok zabudovávaného materiálu navrhujeme realizovať výhradne 

v hraniciach zriadeného vonkajšieho staveniska,  na pozemkoch stavebníka prípadne na pozemkoch 
prenajatých.  

b.  Zásadné mokré procesy navrhujeme na zriadenom stavenisku zabezpečovať dovozom.  
 
2.1 REALIZÁCIA OBJEKTOV 
Pre úpravu stavby 

Komplexné, garančné skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác v rozsahu STN a požiadaviek 
projektov odborných profesií. Dodávateľ stavby odovzdá investorovi všetky protokoly o vykonaných skúškach a 
revízne správy. Ďalej odovzdá certifikáty materiálov a zariadení zabudovaných v stavebnom objekte. Vykoná 
funkčné skúšky všetkých zariadení, ktorými preukáže, že objekty boli zrealizované podľa projektového riešenia a 
spĺňajú požadované parametre. 
Hlavné zdvíhacie mechanizmy stavby 

Vzhľadom na rozmery a podlažnosť objektu ako hlavné zdvíhacie mechanizmy stavby navrhujeme použiť 
exteriérový ľahký elektrický plošinový výťah dočasne pripevnený na fasádu objektu k vybudovanému lešeniu. 
V prípade dohody s prevádzkovateľom budovy je možné využiť aj jestvujúce vertikálne komunikačné konštrukcie 
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-vnútorné schodisko a výťah v predpísanom režime.    
Zvláštne opatrenia 
a) Po ukončení výstavby dodávateľ stavby, upraví stavbou znehodnotené priestory podľa rozsahu požiadaviek 
užívateľa max. do stavu ako pred začatím stavby. 
b) Prípadné odpájanie a pripájanie resp. prepájanie inžinierskych sietí v riešenom území realizovať zásadne v bez 
napäťovom stave, v zmysle projektového riešenia, so súhlasom správcu objektu, organizáciou k tomu oprávnenou, 
v termínoch dohodnutých. Na stavenisku bude dodávateľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať všetky energetické 
zariadenia  a ich ochranné pásma, v zmysle § 19 zákona č. 70/1998 Z. z. a nadväzujúcich legislatívnych predpisov. 
c)  Každý zamestnanec musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu 
v príslušnom vzdelávacom zariadení.  
d) Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách 
predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia súvisiacich platných právnych 
a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 
e) Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky Vyhl. MDPT č. 205/2010 
Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 
f) Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať 
činnosť na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu 
v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 resp. zodpovedá za jej platnosť. 
g) Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný za správne a sústavné vyhodnocovanie rizík pri všetkých pracovných 
činnostiach a prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. 
h)  Zhotoviteľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných OOPP v zmysle Vyhl. MPSVaR č. 147/2013 Z. 
z. zamestnancom s expozíciou nebezpečným faktorom v pracovnom prostredí. 
i) Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov Sociálnej poisťovne a všetkých 
ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia verejnosti počas realizácie 
búracích prác a úprav v súlade s osobitým predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z. z.). 
j) Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu 
a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb zamestnancov a návštevníkov pobočky SP s vyznačením bezpečných 
trás pohybu v miestach dotknutých stavebných úpravami. 

 
2.2 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA 
Charakteristika navrhovaného staveniska 
V zmysle Zákona č.50/1976 Zb. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, 
spracovateľ predmetného POV ako stavenisko navrhuje:  
- vnútorné priestory úprav objektu (vnútorné stavenisko) 
Hranica riešených priestorov stavby 

Hranica riešených priestorov je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu 
navrhovanej objektovej skladby.  
 Vjazd a výjazd zo zriadeného staveniska  

Vjazd a výjazd zo stavby navrhujeme z mestskej komunikácie pred pozemkom investora. 

Poznámka 
Vozidlá opúšťajúce stavbu budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného 

zákona (č. 135/1961 Zb. z., o pozemných komunikáciách), v znení poslednej novely  zákona NR SR č. 293/2014 
Z. z. ohľadom zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev. Všetky vozidlá stavby budú mať materiál a stavebnú 
suť zaplachtované. 
 
3. ZÁSOBOVANIE STAVENISKA ENERGIAMI 
3.1 VODA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 

Zabezpečenie úžitkovej vody pre rekonštrukciu strechy navrhujeme riešiť 1x1000 l prenosnou plastovou 
nádržou, ktorú naplnia vodou z objektu Sociálnej poisťovne (SP). Pitná voda bude zabezpečená PET flašami. 
Spotreba je závislá najmä od počtu zamestnancov, v špičke predpokladáme: 
 Predpokladaná potreba vody na 1 pracovný deň bude pre účely:  
a/ hygienické zariadenia                        6 prac x  15 l  90 l  
b/ pitná voda                         6 prac x    5 l  30 l 
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c/ výroba / betónov, mált /                                                  20 l 
e/ umývanie strojov                                       50 l            
                                                                                                                            190 l 
 
3.2 ELEKTRICKÁ ENERGIA NA STAVENISKOVÉ ÚČELY 
 
Elekrickú energiu pre staveniskové účely si zabezpečí dodávateľ odberom zo zaradenia s meraním skutočnej 
spotreby alebo náhradným prenosným dieselovým agregátom. 
 
Staveniskový telefón - Požiadavka vybraného dodávateľa na telefónny signál na zriadenom stavenisku bude 
zabezpečená bezdrôtovým spojením (mobil).  
 
4. LIKVIDÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA 

 Likvidácia staveniska je podmienená ukončením výstavby. Likvidácia bude prebiehať priebežne a musí 
byť uskutočnená do 2 dní po ukončení stavebných prác, pokiaľ v tom vybranému dodávateľovi nebránia 
nedokončené práce. Po uplynutí tejto doby môže dodávateľ ponechať iba stroje a materiál, potrebný na 
odstránenie vád a nedorobkov (napr. kolaudačné závady). Po ich odstránení je povinný odstrániť stavenisko 
najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.  
 
5. PRACOVNÍCI 

Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe  
 Orientačne pre dodávateľa stavby predpokladáme nasadenie cca 6 zamestnancov naraz, v špičke 10. 
Skutočne nasadené kapacity spresní vyšší dodávateľ stavby do zahájenia prác zohľadňujúc predpokladaný 
postup výstavby.   

Sociálne zabezpečenie nasadených pracovníkov stavby 
Zohľadňujúc podmienky a polohu zriadeného staveniska  konštatujeme: 
-  ubytovanie nasadených stavebných robotníkov zabezpečiť mimo navrhované stavenisko      

-  stravovanie stavebných robotníkov zabezpečiť dovozom                                
- dovoz stavebných robotníkov na zriadené stavenisko zabezpečiť dopravnými prostriedkami vybraného 

vyššieho dodávateľa    
- prvú pomoc zabezpečiť priamo na zriadenom stavenisku, lekárnička bude u stavbyvedúceho resp. 

v nemocničných zariadeniach mesta. 
 
 
6. DOPRAVA MATERIÁLOV         
 Doprava materiálov je možná kolovými vozidlami po komunikáciách mesta Veľký Krtíš. Dopravné 
priestory sú minimálne a vhodné je použitie čo najmenších dopravných prostriedkov. Odvoz prebytočného 
materiálu – stavebnej sute sa bude zabezpečovať odvozom do vzdialenosti do 50,0km do najbližšej riadenej 
skládky stavebného odpadu.  

Vozidlá opúšťajúce stavbu budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. Cestného 
zákona (č. 135/1961 Zb. z., o pozemných komunikáciách), v znení poslednej novely  zákona NR SR č. 293/2014 
Z. z. ohľadom zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev. Všetky vozidlá stavby budú mať materiál a stavebnú 
suť zaplachtované. 

Bude realizovaná očista pneumatík. Dodávateľ zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku 
riešeného územia neboli staveniskovou dopravou znečisťované. 

 
7. POŽIARNA OCHRANA 
 Vybraný dodávateľ bude na stavbe v plnom rozsahu rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej 
problematike hlavne  zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi. 
 
8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Záber poľnohospodárskeho (PPF) resp. lesného pôdneho fondu (LPF) 

Nedôjde k záberu k záberu PPF resp. LPF stavbou. 
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Ochrana životného prostredia 
Všeobecne konštatujeme, že stavebné úpravy objekte SP vo Veľkom Krtíši nebudú mať zásadne 

negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky 
a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a 
zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru.  

Stavebný zhotoviteľ bude v zmluve o dielo zaviazaný dodržiavať všetky opatrenia na zmiernenie 
prašnosti, hluku a vibrácii pri stavebnej činnosti tak, aby neprekročili hygienické limity a trvanie. Lešenie okolo 
objektu bude celoplošne zasieťované a pri realizácii zateplenia fasády bude predpísané zvlhčovanie a kropenie 
na zamedzenie nadmernej prašnosti.  
 
Spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiaducich vplyvov počas výstavby  

Vzhľadom k polohe riešeného objektu bude nutné dôsledne dodržiavať nasledovné základné podmienky, 
zabezpečujúce znižovanie vplyvu výstavby na životné prostredie. 
 
a. Z hľadiska ochrany ovzdušia 
- pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie ( búracie práce) je potrebné využiť technicky dostupné 

prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií ( dopravu prašných materiálov je treba prekryť, 
stavebnú suť skrápať)                                

- skladovanie prašných stavebných materiálov skladovať v uzatvárateľných obaloch  
- stavebná činnosť musí rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákona č. 137/2010 Z. z.  
 
b. Z hľadiska ochrany pred hlukom a vibráciami   
- na stavenisku používať iba stroje a zariadenia vhodné k danej  činnosti (navrhovanej technológii) a zabezpečiť 

ich pravidelnú  údržbu a kontrolu                           
- zabezpečiť, aby práce na stavbe rešpektovali požiadavky vplývajúce z Zákona č. 355/2007 Z.z a Zákona č. 

403/2015 o ochrane, podpore  rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
-  zabezpečiť, aby práce na stavbe rešpektovali p požiadavky vplývajúce z požiadavky Vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 237/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

- zabezpečiť dodržiavanie podmienok vyplývajúce z Nariadenia vlády  SR č.115/2006  Z. z. o minimálnych 
zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacími s expozíciou 
hluku a Nariadenia vlády 145/2006 Z.z o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami  

- zabezpečiť, aby výstavba (stavebné práce) rešpektovali podmienky  nočného kľudu po 22 hod. 
- treba dbať na ochranu pred rizikami súvisiacími s expozíciou azbestu pri práci v zmysle NR SR č. 253/2006 

Z.z. Na stavbe nepredpokladáme práce s výskytom azbestu. 
 

c.  Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel       
- zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu povrchových 

a podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce  zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o 
zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
                                                      

- zabezpečiť, aby stavebná činnosť, nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce 
zo zákona č. 556/2002 Z. z. o vykonávaní niektorých ustanovení vodného zákona a aby v prípade požiadavky 
príslušného orgánu štátnej správy bolo zabezpečené vypracovanie havarijného plánu  
 
d. Z hľadiska ochrany zelene   
- zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby rešpektovaná v plnom  rozsahu  
e. Koncepcia  riešenia nakladania  odpadmi 
 Koncepcia riešenia odpadového hospodárstva je založená na separácii odpadov a vytvára  predpoklady pre 

optimálne využívanie surovín.  
 
 Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR pre oblasť odpadového 

hospodárstva  platia nasledovné legislatívne predpisy a  VZN : 
- zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   

zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č.  393/2002 Z. z., zákona č. 



ZATEPLENIE FASÁDY BUDOVY POBOČKY SOCIÁLNEJ 

POISŤOVNE VEĽKÝ KRTÍŠ  

  
 

529/2002 Z.z. ,zákona č. 188/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z.,  zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 
Z. z., zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., 
zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č.571/2005 Z. z., zákona č. 127/2006 Z. z., zákona č. 514/2008, zákona č. 
515/2008 Z z. a zákona č. 519/2008 Z.z. 

- vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o 
odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z., vyhlášky č. 599/2005 Z.z. a vyhlášky 
č. 301/2008 Z.z. 

- vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
vyhlášky č. 409/2002 Z. z.  a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.  

 
 
Predpokladané bilancie odpadov 
 Realizáciou stavby a prevádzkou objektu budú vznikať odpady, ktoré sú zaradené podľa platného  
katalógu odpadov – vyhláška  Ministerstva životného prostredia  SR č. 284/2001 Z. z.  ktorou sa ustanovuje 
Katalóg odpadov, v znení vyhl. č. 409/2002 Z. z.  

Odpady počas výstavby  
- zabezpečiť, aby odpad bol skladovaný na pozemku – stavebné kontajnery, priebežne odvezený 

k oprávnenému odberateľovi        
 - zabezpečiť, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať 

s odpadmi, kategórie „O“          
- zabezpečiť, aby držiteľ odpadov viedol a uchovával evidenciu o druhoch a množstve odpadov, o ich 

zhodnocovaní a zneškodňovaní a predmetné doklady predložil pred začatím kolaudačného konania 
príslušnému stavebnému úradu 

 
 
Predpokladané bilancie odpadov vznikajúcich výstavbou viď Sprievodná a súhrnná technická správa 
A+B/1 - časť odpady počas výstavby 

Vznik nebezpečných odpadov t. j. stavebných sutí typu “N” počas výstavby nie je predpokladaný.  
Uskladňovanie stavebných sutí :  priamo do vozidiel stavby, resp. do stav.  kontajnera.  
Ostatné vyseparované zložky odpadov a využiteľné zložky budú odvážané na ďalšie zhodnotenie.  
 
Stavebné sute, vznikajúce počas výstavby navrhujeme priebežne odvážať na riadenú skládku  
s nekontaminovaným (O - ostatným) odpadom a to na skládku, ktorá má v zmysle zákona č. 238/91 Zb. z. o 
odpadoch vydané súhlasné rozhodnutie. Vzdialenosť staveniska od riadenej skládky predpokladáme cca 25 km.   
 
Poznámka Po ukončení výstavby vybraný dodávateľ v spolupráci s investorom stavby predloží ku kolaudačnému 
konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení. A jestvujúcu zmluvu na odvoz a 
zneškodňovanie komunálneho odpadu.  
 
Spracoval: Ing. Igor Toth 
August 2019 


