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ZATEPLENIE FASADY BUDOVY POBOCKY SOCIALNEJ
POISTOVNE VELKY KRTIS

ZOZNAM PRILOH:

F/1 Technicka sprava POV
F/2 Plan BOZP

1 CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Predmetna stavba — stavenisko je uréené polohou existujucej budovy pobocky Sociélnej poistovne vo
Velkom Krtisi.
Uzemie, v ktorom sa realizuje stavba, sa nachadza na vlastnom pozemku C-KN parcela ¢. 2872/8 v k.. Velky
Krtis.

STAVBA
miesto stavby: Velky Krti§
okres/kraj: Banské Bystrica
Cislo parcely: 2872/8
katastralne Uzemie: Velky Krti§
Spréavca objektu: Socialna poistovria
INVESTOR Socialna poistoviia
zastupeny: Ing. L.Vazny — generalny riaditel
kontaktna osoba : Ing.arch. Maria Kyselova -riaditelka
zariadenia
tel. 0906 177 832
e-mail: velkykrtis@socpoist.sk
PROJEKTANT

VPU DECO Bratislava, a.s.

Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava

Kontaktna osoba : Ing. Igor Toth — predseda
predstavenstva

Tel. 0903 44 66 27

e-mail: igor.toth@vpudeco,sk

1.2 CLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Stavebné objekty:
Objekt 01 — Zateplenie fasady
Prevadzkové subory nie st na stavbe.

1.3 POVRCH STAVENISKA

Terén staveniska pozostava zo zastavaného Gzemia, budovu poboCky SP Velky Krti§, ktora je dilatacne
oddelena od susednej budovy Okresného uradu préace vo Velkom KrtiSi. Predmetom zateplenia a rieSenia stavby
je len budova Socialnej poistovne. Pre ucely vykondvania stavebnych prac je povrch staveniska vyhovujuci
a zhotovitel stavby nebude musiet vykonavat Ziadne pripravné zemné prace na pripravu podloZia pre stavebné
prace. Jestvujuce spevnené plochy a nadvoria, na ktorych bude realizovat svoju Cinnost bude povinny chranit
pred poSkodenim a po skonéeni stavebnych prac musi odstranit v3etky poSkodené prvky spevnenych pldch,
plochy vyéistit a uviest do pévodného stavu.
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1.4 PREKAZKY NA STAVENISKU

Stavenisko nekrizuji Ziadne verejné inZinierske siete, ktoré treba prelozit. Prekazkou pri vykone
stavebnych prac bude jestvujuca prevadzka zariadenia. Vybrany Zhotovitel stavby bude musiet’ reSpektovat
pokyny a nariadenia riaditelky zariadenia pre dodrzanie prevadzkovych sluZieb. Riaditelka zariadenia bude musiet
poskytnut zhotovitefovi nevyhnutné priestory a strpiet’ po€as vystavby obmedzenie prevadzky tak, aby stavebné
prace mohli byt vykonané kvalitne. Napojenie na energetické média poskytne zariadenie na nevyhnutnd dobu
zhotovitelovi stavby. Odplatu za vyuZitie a odber energii bude dohodnuty v Zmluve o Dielo na realizaciu stavby.

15  RIESENY OBJEKT POCAS VYSTAVBY
Realizaéné prace na stavenisku sa budu robit za prevadzky rieSeného objektu, preto dodavatel postup
prac bude musiet asovo a vecne odsuhlasit s investorom , resp. s odbornou zlozkou uréenou investorom.

16  PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY
Predpokladana doba vystavby je cca 5 mesiacov. Presny ¢as vystavby bude stanoveny vybrannym
dodavatelom v zmluve o dielo. Podla rozhodnutia investora je mozné o¢akavat rozdelenie realizacie stavby
na dve etapy a sice v 1.etape len vymena okien na fasade a vstupnych dveri a v 2. etape samotné zatplenie
fasddy a opravy vonkajSich poSkodenych konStrukcii. Stavebné prace sa odporucaju prevadzat
v priaznivom roénom obdobi bez mrazov a bez vysokych zrézok.

2, KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Projekt stavebnych Uprav je vypracovany v zmysle platnej legislativy SR t.j. zakona €.50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku ( tzv. Stavebny zakon ), v zneni zakona ¢€.139/1982 Zb., zakona
€. 103/1990 Zb. z., zékona €.262/1992 Zb. z., zakona NR SR ¢€.136/1995 Z. z., zdkona NR SR ¢&. 199/1995 Z. z.,
Nalezu Ustavného sidu SR ¢.286/1996 Z. z., zakona ¢.229/1997 Z. z., zakona ¢.175/1999 Z. z., zakona
¢.237/2000 Z. z., z&kona ¢.416/2001 Z. z., z&kona &. 553/2001 Z. z., Nalezu Ustavného stdu SR &.217/2002 Z.
z., zakona ¢.103/2003 Z. z., zakona ¢.245/2003 Z. z., zakona ¢.417/2003 Z. z., zakona 6.608/2003 Z. z., zakona
¢.541/2004 Z. z., z&kona €.290/2005 Z. z. a zakona ¢.479/2005 Z. z., zakona € . 24/2006 Z. z.(01.02.2006), z&kona
¢. 218/2007 Z. z. (01.06.2007), za&kona €. 540/2008 Z. z. (13.12.2008), zakona ¢&. 66/2009 Z. z.
(01.07.2009), zékona ¢.513/2009 Z. z. (01.01.2010), zékona ¢&. 145/2010 Z. z.(01 .05.2010), zakona
¢. 118/2010 Z. z. (01.07.2010), zakona ¢.547/2010 Z. z. (01.01.2011), zakona ¢.408/2011 Z. z. (01.12.2011),
zékona €.300/2012 Z. z. (01.01.2013), zakona ¢. 300/2012 Z. z. (01.07.2013), zakona €. 219/2013 Z. z.
(01.08.2013), zakona ¢.180/2013 Z. z. (01.10.2013), zakona ¢.368/2013 Z. z. (01.12.2013), zakona
¢. 314/2014 Z. z. (01.01. 2015), zakona € . 293/2014 Z. z.(02.01.2015), zakona €. 154/2015 Z. z. (07.07.2015),
zakona €. 254/2015 Z. z. (19.10.2015), zakona €. 247/2015 Z. z. (01.01.2016) v zneni neskorSich predpisov.

Udaje o zabezpeéeni stavby v nadviznosti na élenenie stavby

a. Plochy pre zriadenie operativnych skladok zabudovavaného materialu navrhujeme realizovat vyhradne
v hraniciach zriadeného vonkajSieho staveniska, na pozemkoch stavebnika pripadne na pozemkoch
prenajatych.

b. Zasadné mokré procesy navrhujeme na zriadenom stavenisku zabezpe€ovat dovozom.

2.1 REALIZACIA OBJEKTOV
Pre Upravu stavby

Komplexné, garanéné skusky prebehnu ako suCast stavebnych prac v rozsahu STN a poziadaviek
projektov odbornych profesii. Dodavatel' stavby odovzda investorovi vSetky protokoly o vykonanych skuskach a
revizne spravy. Dalej odovzdé certifikaty materialov a zariadeni zabudovanych v stavebnom objekte. Vykona
funkéné skusky vetkych zariadeni, ktorymi preukaze, Ze objekty boli zrealizované podla projektového riesenia a
spifiaju pozadované parametre.
Hlavné zdvihacie mechanizmy stavby

Vzhladom na rozmery a podlaznost objektu ako hlavné zdvihacie mechanizmy stavby navrhujeme pouZit
exteriérovy lahky elektricky ploSinovy vytah dogasne pripevneny na fasadu objektu k vybudovanému leSeniu.
V pripade dohody s prevadzkovatefom budovy je mozné vyuZit aj jestvujuce vertikélne komunika¢né konstrukcie
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-vnutorné schodisko a vytah v predpisanom rezime.

Zvlastne opatrenia

a) Po ukonéeni vystavby dodavatel stavby, upravi stavbou znehodnotené priestory podfa rozsahu poZiadaviek
uZivatefa max. do stavu ako pred za&atim stavby.

b) Pripadné odpéjanie a pripajanie resp. prepajanie inZinierskych sieti v rieSenom Uzemi realizovat zdsadne v bez
napatovom stave, v zmysle projektového riedenia, so sthlasom spravcu objektu, organizaciou k tomu oprévnenou,
v terminoch dohodnutych. Na stavenisku bude dodévatel stavby v plnom rozsahu reSpektovat vietky energetické
zariadenia aich ochranné pasma, vzmysle § 19 zakona ¢. 70/1998 Z. z. a nadvazuijucich legislativnych predpisov.
c) Kazdy zamestnanec musi byt preukézatelne pouceny a overeny z predpisov o0 BOZP v stanovenom rozsahu
v prislusnom vzdelavacom zariadeni.

d) Zhotovitel resp. podzhotovitelia stavebnych préc, ako aj vSetky osoby zi¢astnené na stavebnych Upravach
predmetnej stavby musia v plnej miere reSpektovat a dodrZiavat ustanovenia suvisiacich platnych pravnych
a ostatnych predpisov na zaistenie BOZP.

e) Podla prisluSnej Specifikicie sa na uréené technické zariadenia vztahuju podmienky Vyhl. MDPT €. 205/2010
Z. z. o uréenych technickych zariadeniach a urenych Cinnostiach a €innostiach na uréenych technickych
zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spifiat.

f) Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpedit zamestnancom, ktori budu obsluhovat' resp. maju vykonavat
¢innost na elektrickych zariadeniach v suvislosti so stavebnymi tpravami predmetnej stavby prislusnu kvalifik&ciu
v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34 3109 resp. zodpoveda za jej platnost.

g) Zhotovitel stavebnych prac je zodpovedny za spravne a sustavné vyhodnocovanie rizik pri vSetkych pracovnych
Cinnostiach a prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizaénych, OOPP) na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

h) Zhotovitel stavebnych prac zodpoveda za pridelenie u¢innych OOPP v zmysle Vyhl. MPSVaR ¢. 147/2013 Z.
z. zamestnancom s expoziciou nebezpecnym faktorom v pracovnom prostredi.

i) Stavebnou €innostou nesmie byt ohrozena bezpeénost a zdravie zamestnancov Socialnej poistovne a véetkych
ostatnych oséb, ktoré sa mbzu pohybovat a vstupovat do priestorov bez vyli¢enia verejnosti poCas realizacie
bdracich prac a Uprav v stlade s osobitym predpisom (Zakonom ¢&. 513/2009 Z. z.).

j) PoCas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu
a vytvorit bezpené podmienky pre pohyb zamestnancov a navstevnikov pobocky SP s vyznagenim bezpecnych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnych upravami.

2.2 KONCEPCIA ZARIADENIA STAVENISKA
Charakteristika navrhovaného staveniska
V zmysle Zakona €.50/1976 Zb. z. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov,
spracovatel predmetného POV ako stavenisko navrhuije:
- vnutorné priestory Uprav objektu (vnitorné stavenisko)
Hranica rieSenych priestorov stavby

Hranica rieSenych priestorov je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.

Vjazd a vyjazd zo zriadeného staveniska

Vjazd a vyjazd zo stavby navrhujeme z mestskej komunikacie pred pozemkom investora.
Poznamka

Vozidla opustajuce stavbu budd v pinom rozsahu re$pektovat podmienky vyplyvajlce z tzv. Cestného
zakona (€. 135/1961 Zb. z., 0 pozemnych komuniké&ciach), v zneni poslednej novely zakona NR SR €. 293/2014
Z. z. ohladom zabezpecenia Cistoty verejnych priestranstiev. VSetky vozidla stavby budi mat material a stavebnl
sut zaplachtované.

3. ZASOBOVANIE STAVENISKA ENERGIAMI
3.1 VODA NA STAVENISKOVE UCELY

Zabezpecenie UZitkovej vody pre rekonstrukciu strechy navrhujeme riesit 1x1000 | prenosnou plastovou
nadrZou, ktoru naplnia vodou z objektu Sociélnej poistovne (SP). Pitnd voda bude zabezpecena PET flaSami.
Spotreba je zavisla najmé od po¢tu zamestnancov, v Spi¢ke predpokladame:

Predpokladana potreba vody na 1 pracovny defi bude pre Ucely:
al hygienické zariadenia 6 pracx 151 901l
b/ pitna voda Gpracx 51 301
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c/ vyroba / beténov, malt / 201
e/ umyvanie strojov 501
1901

3.2 ELEKTRICKA ENERGIA NA STAVENISKOVE UGELY

Elekricku energiu pre staveniskové Uéely si zabezpeti dodavatel odberom zo zaradenia s meranim skuto¢ne;
spotreby alebo nahradnym prenosnym dieselovym agregatom.

Staveniskovy telefén - Poziadavka vybraného dodavatela na telefénny signal na zriadenom stavenisku bude
zabezpeCena bezdrétovym spojenim (mobil).

4. LIKVIDACIA ZARIADENIA STAVENISKA

Likvidacia staveniska je podmienena ukon¢enim vystavby. Likvidacia bude prebiehat priebezne a musi
byt uskutoénend do 2 dni po ukonéeni stavebnych préc, pokial v tom vybranému dodavatefovi nebréania
nedokoncené prace. Po uplynuti tejto doby mdZe dodavatel ponechat iba stroje a materiél, potrebny na
odstranenie vad a nedorobkov (napr. kolaudaéné zavady). Po ich odstraneni je povinny odstranit stavenisko
najneskor do nasledujiceho pracovného dna.

5. PRACOVNICI
Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe
Orientagne pre dodavatela stavby predpokladame nasadenie cca 6 zamestnancov naraz, v Spicke 10.
SkutoCne nasadené kapacity spresni vy3si dodavatel stavby do zahajenia prac zohladnujuc predpokladany
postup vystavby.
Socialne zabezpecenie nasadenych pracovnikov stavhy
Zohladrujuc podmienky a polohu zriadeného staveniska konstatujeme:
- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpecit mimo navrhované stavenisko
- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpedit dovozom
- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpedit dopravnymi prostriedkami vybraného
vy$Sieho dodavatela
- prvi pomoc zabezpeCit priamo na zriadenom stavenisku, lekarnicka bude u stavbyveduceho resp.
v nemocni¢nych zariadeniach mesta.

6. DOPRAVA MATERIALOV

Doprava materialov je mozna kolovymi vozidlami po komunikaciach mesta Velky Krti§. Dopravné
priestory si minimalne a vhodné je pouzitie ¢o najmenSich dopravnych prostriedkov. Odvoz prebytocného
materialu — stavebnej sute sa bude zabezpeCovat odvozom do vzdialenosti do 50,0km do najbliz8ej riadene;
skladky stavebného odpadu.

Vozidla opustajuce stavbu budd v pinom rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajlce z tzv. Cestného
zakona (€. 135/1961 Zb. z., o pozemnych komunikaciach), v zneni poslednej novely zakona NR SR ¢&. 293/2014
Z.z. ohladom zabezpedenia Cistoty verejnych priestranstiev. VSetky vozidla stavby budi mat material a stavebnl
sut zaplachtované.
Bude realizovana o€ista pneumatik. Dodavatel zabezpeci, aby vSetky komunikécie v bezprostrednom dotyku
rieSeného Uzemia neboli staveniskovou dopravou zne€istované.

7. POZIARNA OCHRANA
Vybrany dodavatel bude na stavbe v plnom rozsahu reSpektovat vSetky platné pravne predpisy v danej
problematike hlavne zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o ochrane pred poziarmi.

8. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Zaber pofnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pddneho fondu (LPF)
Nedojde k zaberu k zaberu PPF resp. LPF stavbou.
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Ochrana zivotného prostredia

VSeobecne konstatujeme, Ze stavebné upravy objekte SP vo Velkom Krti§i nebudd mat zasadne
negativny dopad na Zivotné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zakona nebude mat zdsadne negativne ucinky
a vplyvy, nebude produkovat kodlivé exhalécie, hluk, teplo, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a
zatiedovanie, nebude zhorSovat Zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustnd mieru.

Stavebny zhotovitel bude v zmluve o dielo zaviazany dodrZiavat vSetky opatrenia na zmiernenie
praSnosti, hluku a vibracii pri stavebnej ¢innosti tak, aby neprekro€ili hygienické limity a trvanie. LeSenie okolo
objektu bude celoplodne zasietované a pri realizacii zateplenia fasady bude predpisané zvihéovanie a kropenie
na zamedzenie nadmernej pradnosti.

Sposob obmedzenia alebo vylucenia neziaducich vplyvov pocas vystavby
Vizhladom k polohe rie§eného objektu bude nutné dosledne dodrziavat nasledovné zakladné podmienky,
zabezpedujlce zniZzovanie vplyvu vystavby na zZivotné prostredie.

a.Z hladiska ochrany ovzdusia

- pri ¢innostiach, pri ktorych mézu vznikat pradné emisie ( buracie prace) je potrebné vyuzit technicky dostupné
prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasnych emisii ( dopravu pradnych materialov je treba prekryt,
stavebnu sut skrapat)

- skladovanie pradnych stavebnych materidlov skladovat v uzatvaratefnych obaloch

- stavebné Cinnost musi reSpektovat podmienky vyplyvajlce zo zakona €. 137/2010 Z. z.

b. Z hladiska ochrany pred hlukom a vibraciami

- na stavenisku pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej €innosti (navrhovanej technoldgii) a zabezpedit
ich pravidelni Udrzbu a kontrolu

- zabezpe(it, aby prace na stavbe reSpektovali poZiadavky vplyvajuce z Zékona €. 355/2007 Z.z a Zakona €.
403/2015 o ochrane, podpore rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

- zabezpedit, aby prace na stavbe reSpektovali p poziadavky vplyvajlce z poziadavky Vyhlasky MZ SR ¢&.
549/2007 Z. z. a Vyhlasky MZ SR €. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

- zabezpedit dodrziavanie podmienok vyplyvajice z Nariadenia vlady SR €.115/2006 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpe¢nostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi s expoziciou
hluku a Nariadenia viady 145/2006 Z.z o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- zabezpedit, aby vystavba (stavebné prace) reSpektovali podmienky nocného kludu po 22 hod.

- treba dbat na ochranu pred rizikami stvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci v zmysle NR SR ¢. 253/2006
Z.z. Na stavbe nepredpokladame prace s vyskytom azbestu.

¢. Z hladiska ochrany vdod a vodohospodarskych diel

- zabezpedit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali kvalitu povrchovych
a podzemnych vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajlice zo zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o
zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon)

- zabezpedit, aby stavebna &innost, nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poziadavky vyplyvajlice
zo zakona €. 556/2002 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni vodného zakona a aby v pripade poziadavky
prislusného organu Statnej spravy bolo zabezpecené vypracovanie havarijného planu

d. Z hladiska ochrany zelene

- zabezpedit, aby zelen rieSeného Uzemia bola poCas vystavby reSpektovana v plnom rozsahu

e. Koncepcia rieSenia nakladania odpadmi
Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zaloZzena na separacii odpadov a vytvara predpoklady pre
optiméalne vyuzivanie surovin.

Nakladanie s odpadmi je navrhnuté v stlade s platnymi legislativnymi predpismi SR pre oblast odpadového
hospodérstva platia nasledovné legislativne predpisy a VZN:

- zaékon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona €. 553/2001 Z. z., zakona €. 96/2002 Z. z., zakona ¢&. 261/2002, zakona €. 393/2002 Z. z., zakona ¢&.
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529/2002 Z.z. ,zakona €. 188/2003 Z. z., zakona €. 245/2003 Z. z., zakona €. 525/2003 Z. z., zakona €. 24/2004
Z.z.,zakona €. 443/2004 Z. z., zakona €. 587/2004 Z. z., zakona ¢. 733/2004 Z. z., zakona ¢&. 479/2005 Z. z.,
zakona €. 532/2005 Z. z., zakona €.571/2005 Z. z., z&kona €. 127/2006 Z. z., zakona ¢. 514/2008, zakona €.
515/2008 Z z. a z&kona €. 519/2008 Z.z.

- vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢.283/2001 Z.z o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch v zneni vyhlasky €. 509/2002 Z.z., vyhlaSky €. 128/2004 Z. z., vyhl&Sky €. 599/2005 Z.z. a vyhlasky
¢.301/2008 Z.z.

- vyhladka Ministerstva zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov v zneni
vyhlasky €. 409/2002 Z. z. a vyhlasky ¢. 129/2004 Z. z.

Predpokladané bilancie odpadov
Realiziciou stavby a prevadzkou objektu budu vznikat odpady, ktoré su zaradené podfa platného

kataldgu odpadov — vyhladka Ministerstva Zivotného prostredia SR €. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje

Kataldg odpadov, v zneni vyhl. €. 409/2002 Z. z.

Odpady pocas vystavby

- zabezpedit, aby odpad bol skladovany na pozemku - stavebné kontajnery, priebezne odvezeny
k opravnenému odberatelovi

- zabezpedit, aby zhodnocovanie odpadov bolo realizované prostrednictvom osoby opravnenej nakladat
s odpadmi, kategérie ,O"

- zabezpedit, aby drzitel odpadov viedol a uchovaval evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, o ich
zhodnocovani a zneSkodfovani a predmetné doklady prediozZil pred zadatim kolaudacného konania
prisluSnému stavebnému dradu

Predpokladané bilancie odpadov vznikajucich vystavbou vid’ Sprievodna a suhrnna technicka sprava
A+B/1 - ¢ast’ odpady pocas vystavby

Vznik nebezpecnych odpadov t. j. stavebnych suti typu “N” poCas vystavby nie je predpokladany.

Uskladfovanie stavebnych suti : priamo do vozidiel stavby, resp. do stav. kontajnera.

Ostatné vyseparované zlozky odpadov a vyuzitelné zlozky budu odvazané na dalSie zhodnotenie.

Stavebné sute, vznikajice poCas vystavby navrhujeme priebezne odvazat na riadend skladku
s nekontaminovanym (O - ostatnym) odpadom a to na skladku, ktora ma v zmysle zékona ¢&. 238/91 Zb. z. o
odpadoch vydané suhlasné rozhodnutie. Vzdialenost staveniska od riadenej skladky predpokladame cca 25 km.

Poznamka Po ukonéeni vystavby vybrany dodavatel v spolupraci s investorom stavby predlozi ku kolaudacnému
konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneSkodneni. A jestvujucu zmluvu na odvoz a
zneSkodnovanie komunélneho odpadu.

Spracoval: Ing. Igor Toth
August 2019



